

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию и национальным проектам  
(протокол от 08 сентября 2022 г. № ВМ-Пр-1746)

## П А С П О Р Т регионального проекта

Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров

### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров			
Краткое наименование регионального проекта	Инфраструктура	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Антонов А.А.	заместитель Губернатора Томской области по экономике		
Руководитель регионального проекта	Сон Д.В.	Начальник департамента специальных проектов Томской области		
Администратор регионального проекта	Кривошеин Е.А.	Заместитель начальника департамента специальных проектов Томской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа « Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области »	
		Подпрограмма (направление)	Направление проектной деятельности «Наука и университеты»	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Реализован проект по созданию инновационной образовательной среды (кампус)											
1.1.	Создан объект инновационной образовательной среды (кампус)	РП	единица	0	31.12.2021	0	0	0	0	1	1	Прогноз
1.2.	Мощность объекта (нарастающим итогом)	РП	места	0	31.12.2021	0	0	0	0	10 006	10 006	Прогноз
1.3.	Количество обучающихся очной формы обучения (нарастающим итогом)	РП	чел.	41 531	31.12.2021	41 663	43 391	45 118	46 846	48 573	50 301	Прогноз

<p>1.4. Создание совместных лабораторий и кафедр, центров превосходства, бизнес-инкубаторов и др. инфраструктурных объектов по направлениям: синтетическая (инженерная, метаболическая) биология, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, водородные технологии и новая энергетика, триз – технологии, ИТ-технологии, электроника и связь новых поколений и др., ориентированные на решение задач в интересах крупных бизнес структур (нарастающим итогом)</p>		РП	единица	0	31.12.2021	0	0	0	0	3	3	Прогноз
<p>1.5. Размещение на коммерческих площадях многофункционального учебного центра (МУЦ) совместных лабораторий и кафедр, центров превосходства, бизнес-инкубаторов и других инфраструктурных объектов, созданных с участием бизнес-структур (нарастающим итогом)</p>		РП	единица	0	31.12.2021	0	0	0	0	3	6	Прогноз



1.5.	Размещение на коммерческих площадях многофункционального учебного центра (МУЦ) научно-образовательных центров, центров превосходства, бизнес-инкубаторов и других инфраструктурных объектов, созданных с участием бизнес-структур (нарастающим итогом)	РП	единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------	--	----	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1	Реализован проект по созданию инновационной образовательной среды (кампус)													
1.1	Средства для размещения, в которых не оказываются гостиничные услуги	-	Тысяча квадратных метров	0	2021	0	0	0	0	0	262,095	262,095	В 2026 году введен в эксплуатацию объект капитального строительства «Средства для размещения, в которых не оказываются гостиничные услуги»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

1.2	Физкультурно-оздоровительный комплекс	-	Тысяча квадратных метров	0	2021	0	0	0	0	14,975	14,975	В 2026 году введен в эксплуатацию капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, фитнес-клубом, залом для единоборств и игровыми залами для баскетбола, волейбола и мини-футбола»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
-----	---------------------------------------	---	--------------------------	---	------	---	---	---	---	--------	--------	---	---

1.3	Многофункциональный учебный центр	-	Тысяча квадратных метров	0	2021	-	-	-	-	19,956	19,956	В 2026 году введен в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многофункциональный учебный центр с междисциплинарными и бизнес пространствами и специализированными пространствами (TECH, CREATIVE, DIGITAL)»	Строительное (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимости имущественно
1.4	Пассажирская подвесная канатная Дорога	-	Единица	0	2021	0	0	0	0	1	1	В 2026 году введен в эксплуатацию объекту капитального строительства «Пассажирская подвесная канатная Дорога»	Строительное (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимости имущественно

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	Реализован проект по созданию инновационной образовательной среды (кампус)							
1.1	Средства для размещения, в которых не оказываются гостиничные услуги	280 900*	2 405 752*	33 286 541*	25 516 700*	0	0	61 489 892*
1.1.1.	федеральный бюджет(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	1 905 209*	27 738 783*	14 809*	0	0	29 658 801*
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	1 905 209*	27 738 783*	14 809*	0	0	29 658 801*
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	1 905 209*	27 738 783*	14 809*	0	0	29 658 801*
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0

1.1.4.	внебюджетные источники	280 900*	500 543*	5 547 758*	25 501 891*	0	0	31 831 092*
1.2	Физкультурно-оздоровительный комплекс	0	0	2 968 149*	2 318 127*	0	0	5 286 276*
1.2.1.	федеральный бюджет(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	0	2 473 457*	1 345*	0	0	2 474 802*
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	2 473 457*	1 345*	0	0	2 474 802*
1.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	2 473 457*	1 345*	0	0	2 474 802*
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	494 692*	2 316 782*	0	0	2 811 474*
1.3	Многофункциональный учебный центр	0	0	2 377 459*	1 856 797*	0	0	4 234 257*

1.3.1.	федеральный бюджет(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	0	1 981 216*	1 078*	0	0	1 982 294*
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	1 981 216*	1 078*	0	0	1 982 294*
1.3.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	1 981 216*	1 078*	0	0	1 982 294*
1.3.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	396 243*	1 855 719*	0	0	2 251 962*
1.4	Пассажирская подвесная канатная Дорога	0	559 834*	3 756 037*	52 332*	0	0	4 368 202*
1.4.1.	федеральный бюджет(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	443 354*	3 130 031*	30*	0	0	3 573 415*

1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	443 354*	3 130 031*	30*	0	0	3 573 385*	
1.4.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0	443 354*	3 130 031*	30*	0	0	3 573 385*	
1.4.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.4.	внебюджетные источники	0	116 480*	626 006*	52 302*	0	0	794 788*	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		280 900*	2 965 586*	42 388 186*	29 743 955*	0	0	75 378 627*	
федеральный бюджет(в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)		0	2 348 563*	35 323 488*	17 262*	0	0	37 689 313*	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0	0	0	0	0	0	0	

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0	2 348 563*	35 323 488*	17 262*	0	0	37 689 313*
бюджет субъекта Российской Федерации	0	2 348 563*	35 323 488*	17 262*	0	0	37 689 313*
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	280 900*	617 023*	7 064 698*	29 726 693*	0	0	37 689 313*

\* указаны прогнозные бюджетные ассигнования



7. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ <sup>1</sup> )	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя					Наименование
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер		
1.	Создан объект инновационной образовательной среды (кампус)	Единица	-	-	-	-	Ввод объекта инновационной образовательной среды (кампус) в эксплуатацию	
2.	Мощность объекта (нарастающим итогом)	Места	-	-	-	-	Фактическое количество мест размещения в соответствии с правоустанавливающими документами	
3.	Количество обучающихся очной формы обучения (нарастающим итогом)	Человек	Приказ Росстага (форма федерального статистического наблюдения № ВПО-1)	Федеральная служба государственной статистики	30.07.2021	453	Фактическое количество обучающихся очной формы обучения	
4.	Создание совместных лабораторий и кафедр, центров превосходства, бизнес-инкубаторов и др. инфраструктурных объектов по направлениям: синтетическая (инженерная, метаболическая) биология, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, водородные технологии и новая энергетика, триз – технологии, ИТ-технологии, электроника и связь новых поколений и др., ориентированные на решение задач в интересах крупных бизнес	Единица	-	-	-	-	Количество подписанных договоров на создание совместных лабораторий и кафедр, центров превосходства, бизнес-инкубаторов и др. инфраструктурных объектов по направлениям: синтетическая (инженерная, метаболическая) биология, технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, водородные технологии и новая энергетика, триз – технологии, ИТ-технологии, электроника и связь новых поколений и др., ориентированные на решение задач в интересах крупных бизнес структур (нарастающим итогом)	

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор единиц измерения

	структур (нарастающим итогом)						
5.	Размещение на коммерческих площадях многофункционального учебного центра (МУЦ) совместных лабораторий и кафедр, центров превосходства, бизнес-инкубаторов и других инфраструктурных объектов, созданных с участием Бизнес-структур (нарастающим итогом)	Единица	-	-	-	-	Количество подписанных договоров на размещение на коммерческих площадях многофункционального учебного центра (МУЦ) совместных лабораторий и кафедр, центров превосходства, бизнес-инкубаторов и других инфраструктурных объектов, созданных с участием Бизнес-структур (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшес-твенник и	Последоват-ели				
1	Реализован проект по созданию инновационной образовательной среды (кампус)								
1.1	Средства для размещения, в которых не оказываются гостиничные услуги	01.01.2022	01.09.2026	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	В 2026 году введен в эксплуатацию объект капитального строительства «Средства для размещения, в которых не оказываются гостиничные услуги»	Нет	-
1.1.1.	Контрольная точка «Согласована и утверждена «дорожная карта» по оформлению земельного участка»	-	10.03.2022	-	-	Администрация Томской области	План мероприятий («дорожная карта»)	Нет	-
1.1.2.	Контрольная точка «Проведено заседание рабочей группы по согласованию проекта концессионного соглашения»	-	07.04.2022	-	-	Администрация Томской области	Протокол совещания	Нет	-

1.1.3.	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	31.08.2022	-	-	Администрация Томской области	Выписка из ЕГРН	Нет	-
1.1.4.	Контрольная точка «Подписано концессионное соглашение»	-	30.10.2022	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»/Администрация Томской области	Концессионное соглашение	Нет	-
1.1.5.	Контрольная точка «Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации»	10.09.2022	17.02.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Отчет о результатах инженерных изысканий	Нет	-
1.1.6.	Контрольная точка «Разработана проектная документация по объекту»	10.10.2022	19.06.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Комплект проектно-сметной документации	Нет	-
1.1.7.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз»	20.06.2023	18.09.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Положительное заключение на комплект проектно-сметной документации	Нет	-
1.1.8.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	28.11.2023	30.12.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Разрешение на строительство	Нет	-
1.1.9.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	01.08.2026	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Акт о приемке выполненных работ	Нет	-
1.1.10.	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию»	01.07.2026	01.09.2026	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Нет	-

1.2	Физкультурно-оздоровительный комплекс	01.01.2022	01.09.2026	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	В 2026 году введен в эксплуатацию объект капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, фитнес-клубом, залом для единоборств и игровыми залами для баскетбола, волейбола и мини-футбола»	Нет	-
1.2.1.	Контрольная точка «Согласована и утверждена «дорожная карта» по оформлению земельного участка»	-	10.03.2022	-	-	Администрация Томской области	План мероприятий («дорожная карта»)	Нет	-
1.2.2.	Контрольная точка «Проведено заседание рабочей группы по согласованию проектного соглашения»	-	07.04.2022	-	-	Администрация Томской области	Протокол совещания	Нет	-
1.2.3.	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	31.08.2022	-	-	Администрация Томской области	Выписка из ЕГРН	Нет	-
1.2.4.	Контрольная точка «Подписано концессионное соглашение»	-	30.10.2022	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»/Администрация Томской области	Концессионное соглашение	Нет	-

1.2.5.	Контрольная точка «Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации»	15.10.2022	24.03.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Отчет о результатах инженерных изысканий	Нет	-
1.2.6.	Контрольная точка «Разработана проектная документация по объекту»	14.11.2022	22.08.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Комплект проектно-сметной документации	Нет	-
1.2.7.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз»	23.08.2023	21.11.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Положительное заключение на комплект проектно-сметной документации	Нет	-
1.2.8.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	21.01.2024	25.02.2024	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Разрешение на строительство	Нет	-
1.2.9.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	01.08.2026	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Акт о приемке выполненных работ	Нет	-
1.2.10.	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию»	01.07.2026	01.09.2026	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Нет	-

1.3	Многофункциональный учебный центр	01.01.2022	01.09.2026	-	-	Администрация Томской области	В 2026 году введен в эксплуатацию объект капитального строительства «Многофункциональный учебный центр с междисциплинарным и бизнес пространствами и специализированным и пространствами (TECH, CREATIVE, DIGITAL)»	Нет	-
1.3.1.	Контрольная точка «Согласована и утверждена «дорожная карта» по оформлению земельного участка»	-	10.03.2022	-	-	Администрация Томской области	План мероприятий («дорожная карта»)	Нет	-
1.3.2.	Контрольная точка «Проведено заседание рабочей группы по согласованию проекта концессионного соглашения»	-	07.04.2022	-	-	Администрация Томской области	Протокол совещания	Нет	-
1.3.3.	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	31.08.2022	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»/Администрация Томской области	Выписка из ЕГРН	Нет	-
1.3.4.	Контрольная точка «Подписано концессионное соглашение»	-	30.10.2022	-	-	Администрация Томской области	Концессионное соглашение	Нет	-

1.3.5.	Контрольная точка «Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации»	15.10.2022	24.03.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Отчет о результатах инженерных изысканий	Нет	-
1.3.6.	Контрольная точка «Разработана проектная документация по объекту»	14.11.2022	22.08.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Комплект проектно-сметной документации	Нет	-
1.3.7.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз»	23.08.2023	21.11.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Положительное заключение на комплект проектно-сметной документации	Нет	-
1.3.8.	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	21.01.2024	25.02.2024	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Разрешение на строительство	Нет	-
1.3.9.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	01.08.2026	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Акт о приемке выполненных работ	Нет	-
1.3.10.	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию»	01.07.2026	01.09.2026	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Нет	-
1.4	Пассажирская канатная дорога подвесная	01.01.2022	01.09.2026	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	В 2026 году введен в эксплуатацию объект капитального строительства «Пассажирская подвесная канатная дорога»	Нет	-

1.4.1.	Контрольная точка «Согласована и утверждена «дорожная карта» по оформлению земельного участка»	-	10.03.2022	-	-	Администрация Томской области	План мероприятий («дорожная карта»)	Нет	-
1.4.2.	Контрольная точка «Проведено заседание рабочей группы по согласованию проекта концессионного соглашения»	-	07.04.2022	-	-	Администрация Томской области	Протокол совещания	Нет	-
1.4.3.	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	31.08.2022	-	-	Администрация Томской области	Выписка из ЕГРН	Нет	-
1.4.4.	Контрольная точка «Подписано концессионное соглашение»	-	30.10.2022	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»/Администрация Томской области	Концессионное соглашение	Нет	-
1.4.5.	Контрольная точка «Проведены инженерные изыскания для разработки проектной документации»	11.08.2022	18.01.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Результаты инженерных изысканий	Нет	-
1.4.6.	Контрольная точка «Разработана проектная документация по объекту»	25.08.2022	24.04.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Комплект проектно-сметной документации	Нет	-
1.4.7.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз»	25.04.2023	24.07.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Положительное заключение на комплект проектно-сметной документации	Нет	-

1.4.8.	Контрольная точка на «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	05.09.2023	10.10.2023	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Разрешение на строительство	Нет	-
1.4.9.	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»	-	01.08.2026	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Акт о приемке выполненных работ	Нет	-
1.4.10.	Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию»	01.07.2026	01.09.2026	-	-	ООО «Томский Студенческий Кампус»	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Нет	-

### Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1	Куратор регионального проекта	Антонов А.А.	Заместитель Губернатора Томской области по экономике	Губернатор Томской области	10
2	Руководитель регионального проекта	Сон Д.В.	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	Заместитель Губернатора Томской области по экономике	90
3	Администратор регионального проекта	Кривошеин Е.А.	Заместитель начальника Департамента специальных проектов Томской области	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	90
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Участник регионального проекта	Константинов В.В.	Генеральный директор ООО «Томский Студенческий Кампус»	-	90
5	Участник регионального проекта	Никитчук К.С.	И.О. начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации	10
Средства для размещения, в которых не оказываются гостиничные услуги					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Константинов В.В.	Генеральный директор ООО «Томский Студенческий Кампус»	-	90
Физкультурно-оздоровительный комплекс					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Константинов В.В.	Генеральный директор ООО «Томский Студенческий Кампус»	-	90
Многофункциональный учебный центр					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Константинов В.В.	Генеральный директор ООО «Томский Студенческий Кампус»	-	90
<b>Пассажиры</b> ка подвесная канатная дорога					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Константинов В.В.	Генеральный директор ООО «Томский Студенческий Кампус»	-	90