

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол заседания от 20.12.2024 №ВМ-Пр-2716)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Потёмкин В.В.	заместитель Губернатора Томской области по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям		
Руководитель регионального проекта	Бородулин Г.А.	начальник Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области		
Администратор регионального проекта	Лунева М.А.	заместитель председателя комитета		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"	
	2	Государственная программа	Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек															
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	ФП	Миллион человек	0,1374	2018	-	-	-	-	-	0,1655	0,1639	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек															
1.1.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек	ФП	Миллион человек	0,1629	0,1630	0,1631	0,1632	0,1633	0,1634	0,1635	0,1636	0,1637	0,1638	0,1639	0,1639	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков																
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	12,0000	4,0000	5,0000	6,0000	-	-	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами промышленного парка "Томск" составит 6 ед. к 2024 году	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны). Нарастающий итог																
1.2	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество)	-	Тысяча единиц	0,0000	-	-	-	-	0,6280	0,4340	0,5200	0,6240	-	-	Посредством Центра «Мой бизнес» организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам, в том числе оказание финансовых, консультационных, образовательных	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)															услуг для субъектов МСП.	
1.3	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)	-	Тысяча единиц	0,0000	2019	-	-	-	0,3790	0,4100	0,4030	0,4030	-	-	Государственными микрофинансовым и организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 403 ед.	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.4	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций	-	Миллион рублей	0,0000	2019	-	-	-	685,2602	699,6591	961,6699	1220,3331	-	-	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	Оказание услуг (выполнение работ)
1.5	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	19,0000	17,0000	15,0000	12,0000	-	-	Центром поддержки экспорта Томской области достигнуты значения результатов по поддержке экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с соглашением.	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	результатам услуг центров поддержки экспорта)																
1.6	Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития	-	Миллиарды рублей	0,0000	2019	-	-	-	0,0600	0,0610	0,0500	0,0500	-	-	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарко в составил 0,05 млрд руб.	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	России (объем внебюджетных инвестиций)															
1.7	Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта	-	Миллиард долларов	0,0000	2019	-	-	-	0,0085	0,0074	0,0063	0,0048	-	-	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0048 млрд долл. США при поддержке центров поддержки экспорта	Оказание услуг (выполнение работ)
1.8	Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	53,0000	32,0000	41,0000	55,0000	-	-	Обеспечено вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личных подсобных хозяйств	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
	кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей																	
1.9	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	14,0000	24,0000	32,0000	-	-	-	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие	Оказание услуг (выполнение работ)		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом). Нарастающий итог															производств	
1.10	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	41,0000	-	-	Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом.	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.11	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	80,0000	-	-	Создана комплексная система информационно-консультационного и методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)	78 645,98	61 980,31	21 465,26	21 385,16	39 725,36	0,00	223 202,07
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	78 645,98	61 980,31	21 465,26	21 385,16	39 725,36	0,00	223 202,07
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	78 645,98	61 980,31	21 465,26	21 385,16	39 725,36	0,00	223 202,07
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций	0,00	0,00	39 105,05	40 527,53	13 550,72	13 550,72	106 734,02
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	39 105,05	40 527,53	13 550,72	13 550,72	106 734,02
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	39 105,05	40 527,53	13 550,72	13 550,72	106 734,02

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880,52	21 880,52
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	43 373,20	40 949,28	30 089,18	10 975,57	24 013,81	21 880,52	171 281,55
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	43 373,20	40 949,28	30 089,18	10 975,57	24 013,81	21 880,52	171 281,55
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	0,00	0,00	53 134,10	41 220,62	36 614,02	0,00	130 968,74

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	53 134,10	41 220,62	36 614,02	0,00	130 968,74
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	53 134,10	41 220,62	36 614,02	0,00	130 968,74
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575,26	31 575,26
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575,26	31 575,26
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 575,26	31 575,26
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,78	3 092,78
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,78	3 092,78

1.1.	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций	0,00	0,00	0,00	13 550,70	13 550,72	13 550,72	13 550,72	13 550,72	13 550,72	13 550,72	13 550,72	13 550,72
1.3.	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)	0,00	21 880,52	21 880,52	21 880,52	21 880,52	21 880,52	21 880,52	21 880,52	21 880,52	21 880,52	21 880,52	21 880,52
1.4.	Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	

	создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)												
1.5.	Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	5 340,60	6 546,60	9 390,60	31 575,26	31 575,26
1.6.	Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,56	1 237,11	1 855,67	2 474,23	3 092,78
ИТОГО:		0,00	21 880,52	21 880,52	35 431,22	35 431,24	35 431,24	36 841,24	41 390,40	43 214,95	46 677,51	69 480,73	70 099,28

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Запуск производства ООО "Авангард" (площадка "Северная")", значение: 0.0000	-	20.12.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гевлич С.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Запуск производства ООО "Органик Соя продукт"", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Гевлич С.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/
1.1.3	Контрольная точка " Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний ",	-	20.12.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гевлич С.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000				и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Утвержден Координационным советом по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий перспективный план развития промышленного парка Томск на 2023-2027 годы"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Гевлич С.А.	Протокол заседания координационного совета, подписанный председателем	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий вопроса о присвоении статуса резидента промышленного парка Томск", значение: 0.0000, Единица	-	30.10.2023	16	18	Гевлич С.А.	Протокол заседания координационного совета, подписанный председателем	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению	-	30.10.2023	17	19	Гевлич С.А.	Протокол заседания координационного совета, подписанный председателем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных гарантий вопроса о внесении изменений в четырехсторонние соглашения с резидентами промышленного парка Томск"								
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2023	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гевлич С.А.	Отчет, подписанный руководителем	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Запуск производства ООО «АБЗ-4»", значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2023	18	20	Гевлич С.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий вопроса о внесении изменений в четырехсторонние соглашения с резидентами промышленного парка Томск"	-	27.12.2023	19	15	Гевлич С.А.	Протокол заседания координационного совета, подписанный председателем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка Томск за 2023 год", Единица	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Гевлич С.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка Томск", значение: 1.0000, Единица	-	31.10.2024	15	17	Гевлич С.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о рассмотрении перспективного плана развития промышленного парка Томск",	-	29.11.2024	16	18	Гевлич С.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица								
1.1.13	Контрольная точка "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний", значение: 0.0000, Единица	-	28.12.2024	17	19	Гевлич С.А.	Отчет, подписанный руководителем	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Запуск производства ООО «Новохим»", значение: 0.0000, Единица	-	28.12.2024	18	20	Гевлич С.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка Томск", значение: 1.0000, Единица	-	28.12.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гевлич С.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем	-	-
1.2	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бугаева Т.Г.	Посредством Центра «Мой бизнес» организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		субъектам, в том числе оказание финансовых, консультационных, образовательных услуг для субъектов МСП.		
1.2.1	Контрольная точка "Обеспечение предоставления комплекса услуг субъектам МСП организациями инфраструктуры поддержки, в центре "Мой бизнес" , в том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства, а также услуг АО "Корпорация МСП"", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Лапшина О.С.	Отчет , подписанный руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лапшина О.С.	Соглашение заключено	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Отчет , подписанный руководителем организации	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Разработан план деятельности организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства по предоставлению комплексных услуг ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Входящее письмо подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Федченко А.С.	Соглашение заключено	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Актуализация документов по предоставлению комплексных услуг организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства", значение: 0.0000	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Входящее письмо подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.2.7	Контрольная точка "Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства оказано не менее 30 комплексных услуг субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Входящее письмо подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки ", значение: 0.0000			вует	вует				
1.2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Отчет , подписанный руководителем организации	-	-
1.2.9	Контрольная точка "Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства оказаны комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки не менее 0,4340 тыс. субъектам МСП, а также резидентам промышленных	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	https://portal.eiskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	парков, технопарков ", значение: 0.0000								
1.2.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Бугаева Т.Г.	Соглашение заключено	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	28.04.2023	04	09	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2023	05	10	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации об утверждении (внесении изменений) документов, необходимых для оказания услуги	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Организациями инфраструктуры	-	29.09.2023	09	11	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержки предпринимательства оказано не менее 30 комплексных услуг субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, по единым требованиям к оказанию поддержки ", значение: 0.0000, Единица						руководителем организации		
1.2.14	Контрольная точка "Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства оказано не менее 50 комплексных услуг субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, по единым требованиям к оказанию поддержки "	-	30.10.2023	10	13	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства оказаны комплексные услуги на единой площадке региональной	-	27.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, по единым требованиям к оказанию поддержки не менее 0,5200 тыс. субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков ", значение: 0.0000, Г				контрольными точками отсутствует				
1.2.16	Контрольная точка "Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства оказаны комплексные услуги не менее 30 субъектам МСП ", значение: 0.0000, Штука	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем	-	-
1.2.17	Контрольная точка "Участие социальных предпринимателей в Форуме ко Дню Российского предпринимательства", значение: 0.0000, Штука	-	31.05.2024	07	09	Сергейчик М.С.	Прочий тип документа , опубликованная новость в социальных сетях	-	-
1.2.18	Контрольная точка "Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства оказаны комплексные услуги не	-	31.07.2024	08	02	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	менее 24 субъектам МСП", значение: 0.0000, Штука								
1.2.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	30.08.2024	09	10	Сергейчик М.С.	Прочий тип документа , подписано актуальное Положение по предоставлению услуг	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства оказаны комплексные услуги не менее 61 субъекту МСП", значение: 0.0000, Штука	-	31.10.2024	02	11	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства оказаны комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития, по единым требованиям к оказанию поддержки не менее 0,6240 тыс. субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков технопарков"	-	27.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем	-	-
1.3	Результат "Субъектам малого и	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо	12.19.05	Малиновская	Государственными	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Ю.А.	микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 403 ед.		
1.3.1	Контрольная точка "По состоянию на 20.12.2021 г. государственными микрофинансовыми организациями (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) предоставлено микрозаймов в объеме 0,379 тыс. ед. ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малиновская Ю.А.	Отчет , подписанный руководителем микрофинансовой организации	-	https://portal.eskigov.ru/
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены изменения в документы по предоставлению микрозаймов ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем микрофинансовой организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.3.3	Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями субъектам МСП предоставлены микрозаймы (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) в объеме 0,100 тыс. ед.", значение: 0.0000	-	31.03.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем микрофинансовой организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.3.4	Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями субъектам МСП предоставлены микрозаймы (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) в объеме не менее 0,200 тыс. ед.", значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	07	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем микрофинансовой организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.3.5	Контрольная точка "Утверждены изменения в документы по предоставлению микрозаймов", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами	08	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем микрофинансовой	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.07.2023	07	08	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем микрофинансовой организации	-	-
1.3.12	Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями субъектам МСП предоставлены микрозаймы (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) в объеме не менее 0,250 тыс. ед.", значение: 0.0000, Тысяча единиц	-	29.09.2023	04	09	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем микрофинансовой организации	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями субъектам МСП предоставлены микрозаймы (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) в объеме не менее 0,403 тыс. ед.", значение: 0.0000, Тысяча единиц	-	27.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем микрофинансовой организации	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями субъектам МСП"	-	27.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами	01	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем микрофинансовой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Штука	-	27.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Государственными микрофинансовыми организациями субъектам МСП предоставлены микрозаймы (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) в объеме не менее 0,4030 тыс. ед.", значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2024	09	04	Малиновская Ю.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем микрофинансовой организации	-	-
1.4	Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12.19.15	Беляев Е.В.	Региональными гарантийными организациями обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.4.1	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО по состоянию на 20.12.2021 составил 685,2602 млн. руб.", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Отчет подписанный руководителем региональной гарантийной организации	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Беляев Е.В.	Соглашение заключено	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Беляев Е.В.	Отчет , подписанный руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.4.4	Контрольная точка "Проведено не менее 4 встреч с субъектами МСП-потенциальными получателями поддержки", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Входящее письмо, подписанное руководителем гарантийной организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Соглашение заключено	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	30.09.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Беляев Е.В.		-	https://ssl.budgetplan.minfin.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения (договора) о предоставлении субсидии (бюджетных инвестиций) юридическому лицу по состоянию на 30.09.2022"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				ru/bp
1.4.7	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО в 2022 году составил 699,6591 млн. руб."	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Отчет подписанный руководителем региональной гарантийной организации	-	https://portal.eskigov.ru/
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Отчет , подписанный руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.4.9	Контрольная точка "Проведено не менее 4 встреч с субъектами МСП-потенциальными получателями поддержки"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Беляев Е.В.	Входящее письмо, подписанное руководителем гарантийной организации	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.07.2023	09	08	Беляев Е.В.	Соглашение заключено	-	-
1.4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2023	04	10	Беляев Е.В.	Устав Внесены изменения	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения"	-	02.10.2023	08	11	Беляев Е.В.	Отчет, подписанный руководителем гарантийной организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(договора) о предоставлении субсидии (бюджетных инвестиций) юридическому лицу по состоянию на сентябрь 2023 год", значение: 0.0000, Единица								
1.4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	27.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Отчет , подписанный руководителем организации	-	-
1.4.14	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО по состоянию в 2023 году составил 961,6699 млн. руб."	-	27.12.2023	10	05	Беляев Е.В.	Отчет подписанный руководителем региональной гарантийной организации	-	-
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 1.0000, Единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	09	Беляев Е.В.	Отчет за 2023 год, подписанный руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.4.16	Контрольная точка "Проведено не менее 4 встреч с субъектами МСП-потенциальными получателями поддержки", значение: 4.0000, Единица	-	29.03.2024	05	04	Беляев Е.В.	Входящее письмо , подписанное руководителем	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Подведены итоги реализации национального проекта региональной гарантийной организацией за 1ое полугодие 2024 года", значение: 0.0000, Штука	-	28.06.2024	09	04	Беляев Е.В.	Прочий тип документа , опубликована новость в социальных сетях	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Штука	-	30.08.2024	10	11	Беляев Е.В.	Соглашение заключено	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Проведено не менее 8 встреч с субъектами МСП-потенциальными получателями поддержки",	-	31.10.2024	04	12	Беляев Е.В.	Входящее письмо , подписанное руководителем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 8.0000, Единица								
1.4.20	Контрольная точка "Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО в 2024 году составил не менее 970,2460 млн. руб.", значение: 0.0000, Миллион рублей	-	27.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Отчет, подписанный руководителем региональной гарантийной организации	-	-
1.5	Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Е.В.	Центром поддержки экспорта Томской области достигнуты значения результатов по поддержке экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с соглашением.	Нет	-
1.5.1	Контрольная точка "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке ЦПЭ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Лапшина О.С.	Отчет, подписанный руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.5.2	Контрольная точка "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке ЦПЭ (заключены экспортные контракты с не менее 1 субъектом МСП-экспортером)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	https://portal.eiskigov.ru/fgis/
1.5.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Федченко А.С.	Соглашение заключено	-	https://portal.eiskigov.ru/fgis/
1.5.4	Контрольная точка "Субъектами МСП осуществлен экспорт	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лапшина О.С.	Входящее письмо, подписанное	-	https://portal.eiskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	товаров (работ, услуг) при поддержке ЦПЭ (заключены экспортные контракты с не менее 6 субъектами МСП-экспортерами) ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		руководителем организации		
1.5.5	Контрольная точка "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке ЦПЭ (заключены экспортные контракты с не менее 10 субъектами МСП-экспортерами) ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.5.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Отчет , подписанный руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.5.7	Контрольная точка "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке ЦПЭ (заключены экспортные контракты с не менее 17 субъектами МСП-экспортерами)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/
1.5.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Бугаева Т.Г.	Соглашение на предоставление субсидии	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке ЦПЭ (заключены экспортные контракты с не менее 1 субъектом	-	31.03.2023	04	05	Сергейчик М.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	МСП-экспортером) ", значение: 0.0000, Единица								
1.5.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Единица	-	28.04.2023	07	08	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке ЦПЭ (заключены экспортные контракты с не менее 6 субъектами МСП-экспортерами) ", значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2023	05	09	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке ЦПЭ (заключены экспортные контракты с не менее 10 субъектами МСП-экспортерами) ", значение: 0.0000, Единица	-	29.09.2023	08	06	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результ	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками отсутствует				
1.5.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Беляев Е.В.	Соглашение , подписанное	-	-
1.5.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Единица	-	29.03.2024	04	06	Сергейчик М.С.	Отчет за 2023 год, подписанный руководителем	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке ЦПЭ (заключены экспортные контракты с не менее	-	28.06.2024	05	07	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	3 субъектами МСП-экспортерами) ", значение: 0.0000, Единица								
1.5.17	Контрольная точка "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке ЦПЭ (заключены экспортные контракты с не менее 5 субъектами МСП-экспортерами) ", значение: 0.0000, Единица	-	30.09.2024	06	08	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.5.18	Контрольная точка "Итоги проведения бизнес-миссий томских МСП в страны Юго-Восточной Азии, участия делегаций томских МСП в международных выставках в Москве, Индии и Казахстане", значение: 0.0000, Штука	-	30.09.2024	07	09	Сергейчик М.С.	Прочий тип документа , опубликована новость в социальных сетях	-	-
1.5.19	Контрольная точка "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке ЦПЭ (заключены экспортные контракты с не менее 12 субъектами МСП-экспортерами) ", значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.6	Результат "Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гевлич С.А.	К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 0,05 млрд руб.	Нет	-
1.6.1	Контрольная точка "Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в 2021 году – 0,091 млрд. руб. ", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гевлич С.А.	Отчет подписанный руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.2	Контрольная точка "Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в 2022 году – 0,061 млрд. руб. ", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гевлич С.А.	Отчет подписанный руководителем организации	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Утвержден Координационным советом по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий перспективный план развития промышленного парка Томск на 2023-2027 годы"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Гевлич С.А.	Протокол заседания координационного совета , подписанный председателем	-	-
1.6.4	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий вопроса о присвоении статуса резидента промышленного парка	-	30.10.2023	16	18	Гевлич С.А.	Протокол заседания координационного совета , подписанный председателем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Томск"								
1.6.5	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий вопроса о внесении изменений в четырехсторонние соглашения с резидентами промышленного парка Томск"	-	30.10.2023	17	19	Гевлич С.А.	Протокол заседания координационного совета , подписанный председателем	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2023	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гевлич С.А.	Отчет , подписанный руководителем	-	-
1.6.7	Контрольная точка "Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в 2023 году -	-	27.12.2023	18	20	Гевлич С.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0,05 млрд. рублей", значение: 0.0000, Миллиард рублей								
1.6.8	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий вопроса о внесении изменений в четырехсторонние соглашения с резидентами промышленного парка Томск"	-	27.12.2023	19	15	Гевлич С.А.	Протокол заседания координационного совета , подписанный председателем	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по заслушиванию отчета о результатах деятельности промышленного парка Томск за 2023 год", значение: 1.0000, Единица	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Гевлич С.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по	-	31.10.2024	10	12	Гевлич С.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка Томск", значение: 1.0000, Единица								
1.6.11	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению государственных гарантий по вопросу о рассмотрении перспективного плана развития промышленного парка Томск", значение: 1.0000, Единица	-	29.11.2024	11	13	Гевлич С.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем	-	-
1.6.12	Контрольная точка "Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в 2024 году составил не менее 0,05 млрд. руб.", значение: 0.0500, Миллиард рублей	-	28.12.2024	12	14	Гевлич С.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Проведено заседание Координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению	-	28.12.2024	13	25	Гевлич С.А.	Входящее письмо , подписанное руководителем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных гарантий по вопросу о присвоении статуса резидента промышленного парка Томск", значение: 1.0000, Единица								
1.6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица	-	28.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гевлич С.А.	Входящее письмо, подписанное руководителем	-	-
1.7	Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергейчик М.С.	В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0048 млрд долл. США при поддержке центров поддержки экспорта	Нет	-
1.7.1	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП,	-	20.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лапшина О.С.	Отчет Подписанный руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	получивших поддержку центров поддержки экспорта", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.7.2	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта составил не менее 0,0005 млрд. долларов", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Лапшина О.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.7.3	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта составил не менее 0,001 млрд. долларов", значение: 0.0000	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.7.4	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта составил не менее 0,003 млрд. долларов", значение: 0.0000	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.7.5	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта составил не менее 0,0074 млрд. долларов", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лапшина О.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/fgis/
1.7.6	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта составил не менее 0,0005 млрд. долларов", значение: 0.0000, Миллиард	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	06	Сергейчик М.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	долларов			ьными точками отсутствует					
1.7.7	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта составил не менее 0,0010 млрд. долларов", значение: 0.0000, Миллиард долларов	-	30.07.2023	05	04	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.7.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2023	06	07	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организаций	-	-
1.7.9	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта составил не менее 0,004 млрд. долларов", значение: 0.0000, Миллиард долларов	-	31.10.2023	04	08	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	ведомственная статистика
1.7.10	Контрольная точка "Проведена работа по популяризации поддержки, оказываемой ЦПЭ Томской области"	-	31.10.2023	07	09	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.11	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта составил не менее 0,0063 млрд. долларов", значение: 0.0000, Миллиард долларов	-	27.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергейчик М.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем организации	-	-
1.7.12	Контрольная точка "Бизнес-миссии томских МСП в Узбекистан, Казахстан", значение: 0.0000, Штука	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Сергейчик М.С.	Прочий тип документа, опубликованная новость в социальных сетях	-	-
1.7.13	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта составил не менее 0,001 млрд. долларов", значение: 0.0000, Единица	-	28.06.2024	05	04	Сергейчик М.С.	Входящее письмо, подписанное руководителем	-	-
1.7.14	Контрольная точка "Утверждены	-	30.08.2024	06	07	Сергейчик	Прочий тип документа,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"					М.С.	подписанное актуальное Положение		
1.7.15	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта составил не менее 0,002 млрд. долларов ", значение: 0.0000, Миллиард долларов	-	30.08.2024	04	08	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Проведена работа по популяризации поддержки, оказываемой ЦПЭ Томской области", значение: 0.0000, Единица	-	31.10.2024	07	09	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем	-	-
1.7.17	Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта составил не менее 0,0048 млрд. долларов ", значение: 0.0000, Миллиард долларов	-	27.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сергейчик М.С.	Входящее письмо , подписанное руководителем организации	-	-
1.8	Результат "Обеспечено	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Булкина Е.А.	Обеспечено вовлечение в	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личных подсобных хозяйств		
1.8.1	Контрольная точка "Из числа субъектов МСП вовлечены новые члены в АПК и личные подсобные хозяйства граждан", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.	Отчет подписанный руководителем	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Булкина Е.А.		-	Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	30.12.2022	05	04	Булкина Е.А.		-	Ведомственная отчетность
1.8.4	Контрольная точка "Из числа субъектов МСП вовлечены новые члены в АПК и личные подсобные хозяйства граждан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.	Отчет Подписанный руководителем	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	17.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Булкина Е.А.	Постановление Порядок предоставления субсидий	-	База законодательства

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.8.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2023	01	05	Булкина Е.А.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора заявок на предоставление субсидий	-	Сайт Департамента
1.8.7	Контрольная точка "Рассмотрены поступившие заявки сельскохозяйственных кооперативов", значение: 4.0000, Единица	-	23.06.2023	02	03	Булкина Е.А.	Заявка на предоставление субсидии	-	Реестр заявок
1.8.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 4.0000, Единица	-	25.08.2023	05	04	Булкина Е.А.	Соглашение о предоставлении субсидий кооперативам	-	Реестр соглашений
1.8.9	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 4.0000, Единица	-	20.10.2023	03	06	Булкина Е.А.	Отчет о финансово-экономическом состоянии получателей субсидий	-	Ведомственная отчетность
1.8.10	Контрольная точка "Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК", значение: 41.0000, Единица	-	15.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Булкина Е.А.	Отчет о количестве вовлеченных в МСП	-	Реестр субъектов МСП, ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.8.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	12.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Булкина Е.А.	Постановление правила предоставления субсидии	-	-
1.8.12	Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица	-	12.04.2024	01	06	Булкина Е.А.	Соглашение заключено	-	Реестр заявок
1.8.13	Контрольная точка "Сформировано обоснование (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете по государственной поддержке на 2024 финансовый год и плановый	-	14.06.2024	05	08	Булкина Е.А.	Прочий тип документа Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете по государственной поддержке на 2024	-	Реестр субъектов в МСП,, ведомственная отчетность

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	период 2025 и 2026 годов", значение: 1.0000, Единица						финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов		
1.8.14	Контрольная точка "Подготовлено распределение средств", значение: 1.0000, Единица	-	16.08.2024	06	08	Булкина Е.А.	Прочий тип документа, подписанное распределение средств	-	-
1.8.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Единица	-	18.10.2024	08	04	Булкина Е.А.	Соглашение заключено	-	-
1.8.16	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 2.0000, Единица	-	20.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.	Отчет о финансово-экономическом состоянии	-	-
1.9	Результат "Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество	01.01.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Булкина Е.А.	Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК.	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств		
1.9.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	06	Булкина Е.А.	Отчет , подписанный руководителем	-	https://portal.eskigov.ru/
1.9.2	Контрольная точка "Субъектам МСП в АПК, объединившимся в сельскохозяйственные кооперативы, предоставлена поддержка в рамках Комплекса мер поддержки («коробочного» продукта) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельхозкооперативов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Булкина Е.А.	Отчет , подписанный руководителем организации	-	https://portal.eskigov.ru/
1.9.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	02	Булкина Е.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.9.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.		-	-
1.9.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.	Соглашение заключено	-	https://portal.eskigov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Булкина Е.А.		-	Ведомственная информация
1.9.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.	Соглашение заключено	-	https://portal.eskigov.ru/
1.9.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Булкина Е.А.	Отчет, подписанный руководителем	-	https://portal.eskigov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.9.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	17.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Булкина Е.А.	Приказ Утвержден порядок предоставления субсидий ЦК	-	Реестр НПА
1.9.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 1.0000, Единица	-	21.04.2023	01	03	Булкина Е.А.	Заявка на предоставление субсидии ЦК	-	Реестр заявок
1.9.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Единица	-	23.06.2023	02	06	Булкина Е.А.	Соглашение о предоставлении субсидии ЦК	-	Реестр соглашений
1.9.12	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Единица	-	25.08.2023	03	04	Булкина Е.А.	Отчет о выполнении плана мероприятий	-	Ведомственная информация

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 8.0000, Единица	-	20.10.2023	06	05	Булкина Е.А.	Соглашение о предоставлении бюджетных средств	-	Реестр соглашений
1.9.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 2.0000, Единица	-	15.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.	Отчет получателей бюджетных средств	-	Ведомственная отчетность
1.10	Результат "Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.	Индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получившие комплексную поддержку, увеличивают производство и реализацию	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		сельскохозяйственной продукции, нарастающим итогом.		
1.10.1	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", значение: 1.0000, Единица	-	12.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Булкина Е.А.	Постановление подписано	-	-
1.10.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица	-	12.04.2024	01	04	Булкина Е.А.	Соглашение заключено	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Сформировано Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете по государственной поддержке на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов", значение: 1.0000, Единица	-	14.06.2024	03	06	Булкина Е.А.	Прочий тип документа Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете по государственной поддержке на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.4	Контрольная точка "Подготовлено распределение средств", значение: 1.0000, Единица	-	16.08.2024	04	02	Булкина Е.А.	Прочий тип документа Распределения бюджетных средств по форме, утвержденной распоряжением Департамента.	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	18.10.2024	06	05	Булкина Е.А.	Соглашение подписано	-	-
1.10.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 2.0000, Единица	-	20.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Булкина Е.А.	Отчет подписанный руководителем	-	-
1.11	Результат "Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Булкина Е.А.	Создана комплексная система информационно-консультационного и	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		методического обслуживания субъектов МСП в АПК и сельского населения, внедрены лучшие практики ведения фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в субъектах Российской Федерации, обеспечен рост активности малого агробизнеса в создании сельскохозяйственных кооперативов		
1.11.1	Контрольная точка "Утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", значение: 1.0000, Единица	-	12.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Булкина Е.А.	Постановление подписано	-	-
1.11.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации",	-	12.04.2024	04	06	Булкина Е.А.	Соглашение Заключено	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 1.0000, Единица								
1.11.3	Контрольная точка "Сформировано Обоснование (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете по государственной поддержке на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов"	-	14.06.2024	05	03	Булкина Е.А.	Прочий тип документа Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей к бюджетной смете по государственной поддержке на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов	-	-
1.11.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Единица	-	16.08.2024	06	01	Булкина Е.А.	Соглашение Подписано	-	-
1.11.5	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Единица	-	18.10.2024	03	02	Булкина Е.А.	Отчет подписанный руководителем	-	-
1.11.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 1.0000, Единица	-	20.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Булкина Е.А.	Отчет подписанный руководителем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
					контрол ьными точками отсутст вует				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Бородулин Г. А.	начальник Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области	Потёмкин В. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Лунева М. А.	заместитель председателя комитета	Бородулин Г. А.	10
<p>Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которые стали резидентами созданных индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков по всей территории страны)</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гевлич С. А.	Председатель Комитета	Бородулин Г. А.	10
4	Участник регионального проекта	Гевлич С. А.	Председатель Комитета	Бородулин Г. А.	10
<p>Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги)</p>					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бугаева Т. Г.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Потёмкин В. В.	1
6	Участник регионального проекта	Нужная О. М.	Директор	-	10

7	Участник регионального проекта	Бородулин Г. А.	начальник Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области	Потёмкин В. В.	10
8	Участник регионального проекта	Лунева М. А.	заместитель председателя комитета	Бородулин Г. А.	10

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией)

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малиновская Ю. А.	Директор	-	10
10	Участник регионального проекта	Бородулин Г. А.	начальник Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области	Потёмкин В. В.	10
11	Участник регионального проекта	Лунева М. А.	заместитель председателя комитета	Бородулин Г. А.	10
12	Участник регионального проекта	Малиновская Ю. А.	Директор	-	10

Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) региональных гарантийных организаций

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев Е. В.	Директор	-	10
14	Участник регионального проекта	Бородулин Г. А.	начальник Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области	Потёмкин В. В.	10
15	Участник регионального проекта	Лунева М. А.	заместитель председателя комитета	Бородулин Г. А.	10

16	Участник регионального проекта	Беляев Е. В.	Директор	-	10
Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта)					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Беляев Е. В.	Директор	-	10
18	Участник регионального проекта	Нужная О. М.	Директор	-	10
19	Участник регионального проекта	Бородулин Г. А.	начальник Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области	Потёмкин В. В.	10
20	Участник регионального проекта	Лунева М. А.	заместитель председателя комитета	Бородулин Г. А.	10
Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гевлич С. А.	Председатель Комитета	Бородулин Г. А.	10
22	Участник регионального проекта	Гевлич С. А.	Председатель Комитета	Бородулин Г. А.	10
Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сергейчик М. С.	директор	-	10

24	Участник регионального проекта	Бородулин Г. А.	начальник Департамента инвестиционной и промышленной политики Томской области	Потёмкин В. В.	10
25	Участник регионального проекта	Нужная О. М.	Директор	-	10
26	Участник регионального проекта	Лунева М. А.	заместитель председателя комитета	Бородулин Г. А.	10

Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей

27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Булкина Е. А.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Конев А. С.	10
28	Участник регионального проекта	Булкина Е. А.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Конев А. С.	10

Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Булкина Е. А.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Конев А. С.	10
30	Участник регионального проекта	Бугаева Т. Г.	Начальник Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области	Потёмкин В. В.	1

31	Участник регионального проекта	Булкина Е. А.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Конев А. С.	10
----	--------------------------------	---------------	--	-------------	----

Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции

32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Булкина Е. А.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской	Конев А. С.	10
----	--	---------------	--	-------------	----

области

33	Участник регионального проекта	Булкина Е. А.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Конев А. С.	10
----	--------------------------------	---------------	--	-------------	----

Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Булкина Е. А.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Конев А. С.	10
----	--	---------------	--	-------------	----

35	Участник регионального проекта	Булкина Е. А.	Начальник Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области	Конев А. С.	10
----	--------------------------------	---------------	--	-------------	----