

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию и  
национальным проектам  
(протокол заседания от «25» декабря 2025 г.  
№ ВМ-Пр-3198)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

"Региональная и местная дорожная сеть" (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Региональная и местная дорожная сеть" (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышена связанность территорий и удовлетворенность граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог			
4.	Куратор регионального проекта	Прудиус С.В.	Заместитель Губернатора Томской области по транспорту, дорожной деятельности и связи		
5.	Руководитель регионального проекта	Мильке А.В.	Начальник Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Назаров И.В.	Заместитель начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	НП,ГП, Указ 309	Процент	42,5394	2024	-	45,9089	51,1515	54,6232	59,2711	62,5228	65,0546		Нет
2	ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	НП,ГП, Указ 309	Процент	76,0800	2024	-	75,8494	78,2559	80,7048	82,1488	83,5926	85,5179		Нет

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													

1.1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	Процент	0,0000	42,5394	42,5394	42,5394	42,5394	42,5394	42,5394	42,5394	42,5394	42,5394	42,5394	42,5394	45,9089
2	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений														
2.1.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	Процент	0,0000	75,3093	75,3093	75,3093	75,3093	75,3093	75,3093	75,3093	75,3093	75,3093	75,3093	75,3093	75,8494

4

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций														
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	-	Единица	0,0000	2024	-	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет

1.1.1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	-	Километр; тысяча метров	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
-------	--	---	-------------------------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". Информационно-аналитическая справка

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
2.1	Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию	-	Единица	0,0000	2024	-	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах местного значения. Информационно-аналитическая справка

3	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	---	-----

Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". Информационно-аналитическая справка														

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций								
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	0,00	5 498 032,56	6 743 791,40	6 631 776,10	0,00	0,00	0,00	18 873 600,06



Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс.
		январ.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	100 000,0 0	150 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	400 000,0 0	1 000 000,0 00	2 000 000,0 00	3 000 000,0 00	4 000 000,0 00	5 058 929,24
ИТОГО:		100 000,0 0	150 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	200 000,0 0	400 000,0 0	1 000 000,0 00	2 000 000,0 00	3 000 000,0 00	4 000 000,0 00	5 058 929,24

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Региональная и местная дорожная сеть  
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". Информационно-аналитическая справка
1.1.1.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	24.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.6.	Контрольная точка "Отчет об исполнении плана информационного освещения", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.12.2025	06	18	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности
1.1.7.	Контрольная точка "План по брендированию на 2026 год", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2025	17	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.8.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2025	18	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.9.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.10.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	24.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица						
1.1.11.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.05.2026	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.12.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.06.2026	04	16	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.1.13.	Контрольная точка "Информация о текущем состоянии реализации результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	07.08.2026	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата
1.1.14.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	12.11.2026	16	17	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
1.1.15.	Контрольная точка "Отчет об исполнении плана	-	18.12.2026	06	18	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационного освещения", значение: 1.0000, Условная единица						
1.1.16.	Контрольная точка "План по брендированию на 2027 год", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2026	17	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.17.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2026	18	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.18.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.19.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная	-	24.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица						
1.1.20.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.05.2027	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.21.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.06.2027	04	16	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.1.22.	Контрольная точка "Информация о текущем состоянии реализации результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	09.08.2027	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата
1.1.23.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	12.11.2027	16	17	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
1.1.24.	Контрольная точка "Отчет об исполнении плана информационного освещения", значение: 1.0000, Условная	-	20.12.2027	06	18	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности





№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка "План по брендированию на 2029 год", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2028	17	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.35.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2028	18	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.36.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.37.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
1.1.38.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок",	-	21.05.2029	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица						
1.1.39.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	18.06.2029	04	16	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.1.40.	Контрольная точка "Информация о текущем состоянии реализации результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	08.08.2029	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата
1.1.41.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	12.11.2029	16	17	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
1.1.42.	Контрольная точка "Отчет об исполнении плана информационного освещения", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.12.2029	06	18	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности
1.1.43.	Контрольная точка "План по брендированию на 20230 год",	-	25.12.2029	17	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица						
1.1.44.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2029	18	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.45.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
1.1.46.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
1.1.47.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.05.2030	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.53.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2030	18	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.54.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
2.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
2.1.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах местного значения. Информационно-аналитическая справка
2.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000,	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица						
2.1.2.	Контрольная точка"Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.04.2025	01	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.3.	Контрольная точка"Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.05.2025	04	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.07.2025	05	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
2.1.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.11.2025	06	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
2.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			субсидии из областного бюджета
2.1.8.	Контрольная точка"Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.04.2026	01	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.9.	Контрольная точка"Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.05.2026	04	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.07.2026	05	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
2.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.11.2026	06	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
2.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
2.1.14.	Контрольная точка"Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.04.2027	01	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.15.	Контрольная точка"Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.05.2027	04	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.07.2027	05	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
2.1.17.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.11.2027	06	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
2.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)",	-	29.12.2027	07	Взаимосвязь с иными	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитическая справка
2.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
2.1.20.	Контрольная точка"Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.04.2028	01	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.21.	Контрольная точка"Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.05.2028	04	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.22.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.07.2028	05	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
2.1.23.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000,	-	28.11.2028	06	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица						
2.1.24.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
2.1.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
2.1.26.	Контрольная точка "Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.04.2029	01	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.27.	Контрольная точка "Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.05.2029	04	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.28.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.07.2029	05	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
2.1.29.	Контрольная точка "Произведена	-	28.11.2029	06	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица						Гарантийный паспорт
2.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2029	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
2.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Условная единица	-	04.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
2.1.32.	Контрольная точка"Подготовлен план-график", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.04.2030	01	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.33.	Контрольная точка"Объявлена закупка", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.05.2030	04	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.34.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам	-	19.07.2030	05	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	закупок", значение: 1.0000, Условная единица						
2.1.35.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.11.2030	06	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
2.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
3.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
3.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". Информационно-аналитическая справка
3.1.1.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
3.1.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.05.2027	10	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
3.1.3.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.06.2027	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
3.1.4.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	12.11.2027	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг", значение: 1.0000, Условная единица						
3.1.5.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2027	03	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
3.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2027	04	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации результата
3.1.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2027	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
3.1.8.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.9.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.05.2028	10	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
3.1.10.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.06.2028	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
3.1.11.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	13.11.2028	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
3.1.12.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2028	03	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
3.1.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2028	04	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.14.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2028	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
3.1.15.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
3.1.16.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.05.2029	10	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
3.1.17.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	18.06.2029	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
3.1.18.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	12.11.2029	02	04	Назаров И.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица						
3.1.19.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2029	03	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
3.1.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2029	04	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации результата
3.1.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2029	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
3.1.22.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная	-	25.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица						
3.1.23.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.05.2030	10	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
3.1.24.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.06.2030	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
3.1.25.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	12.11.2030	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
3.1.26.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	03	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
3.1.27.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	27.12.2030	04	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица						аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
3.1.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о реализации результата

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта Региональная и местная дорожная сеть (Томская область)

#### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	
1	Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию	20,00	0,00	20,00
2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	10,00	10,00	20,00
3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	30,00	20,00	50,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	60,00	30,00	90,00