

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию
и национальным проектам
(протокол от 18.02.2026 № ВМ-Пр-313)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде для их предоставления при непосредственном обращении заявителя или в проактивном режиме, а так же реализация для государственных органов типовых решений для принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы			
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Дейкин Е.Ю.	начальник Департамента цифровой трансформации Администрации Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Янковская Н.Г.	председатель комитета развития цифрового государственного управления		
7.	Целевые группы регионального проекта	Государственные гражданские служащие, Представители региональных и федеральных органов власти и муниципалитетов, Все население РФ, Бизнес-сообщество (реальный сектор экономики)			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы													
1.1.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме	НП,ГП, Указ 309	Процент	95,0000	2024	-	96,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	99,0000	Дейкин Е.Ю. начальник Департамента цифровой трансформации Администрации Томской области АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5	НП,ГП, Указ 309	Процент	50,0000	2024	-	53,0000	57,0000	62,0000	65,0000	70,0000	75,0000	Дейкин Е.Ю. начальник Департамента цифровой трансформации Администрации Томской области АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений	ФП, Указ 309	Процент	50,0000	2024	-	51,0000	52,0000	54,0000	56,0000	58,0000	60,0000	Дейкин Е.Ю. начальник Департамента цифровой трансформации Администрации Томской области АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ	Нет
------	---	--------------	---------	---------	------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	-----

3

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													ОБЛАСТИ	
1.4.	Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ-решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме	ФП	Штука	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000	4,0000	Дейкин Е.Ю. начальник Департамента цифровой трансформации Администрации Томской области АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года

органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы													
1.1	Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	-	-	-	-	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Нет

1.1. 1	Количество сведений, передаваемых региональными информационными системами в витрину данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности	-	Единица	-	-	-	-	8,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-
-----------	---	---	---------	---	---	---	---	--------	--------	--------	---	---	---	---

Внедрена "коммунальная" витрина данных Томской области, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности, а также снижающая потребление инфраструктуры. Обеспечен доступ в режиме онлайн к данным Томской области, необходимые для оказания

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

государственных услуг и формирования отчётности. Отчет о достижении результата.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено развитие инфраструктуры предоставления услуг и сервисов в цифровом виде, в том числе в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя, а так же реализация для государственных органов типовых решений, имеющих системы поддержки принятия решений на основе данных на базе единой цифровой платформы						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено развитие региональных информационных систем в целях интеграции с витриной данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дейкин Е.Ю.	Внедрена "коммунальная" витрина данных Томской области, обеспечивающая предоставление данных для оказания государственных услуг и предоставления отчётности, а также

12

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8

							достижении результата.
1.1.1.	Контрольная точка"Мониторинг подготовительных работ в целях реализации Субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Дейкин Е.Ю.	Справка Информационно аналитическая справка
1.1.2.	Контрольная точка"отчет за 1 квартал о расходах бюджета Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", значение: 1.0000, Единица	-	10.04.2026	07	01	Дейкин Е.Ю.	Отчет ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
1.1.3.	Контрольная точка"Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)", значение: 1.0000, Единица	-	20.05.2026	08	09	Дейкин Е.Ю.	Прочий тип документа Техническое задание на оказание услуги
1.1.4.	Контрольная точка"отчет за 2 квартал о расходах бюджета Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2026	01	10	Дейкин Е.Ю.	Отчет ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
			09.10.2026				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	--

		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка"отчет за 3 квартал о расходах бюджета Томской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия", значение: 1.0000, Единица	-		09	11	Дейкин Е.Ю.	Отчет ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
1.1.6.	Контрольная точка"Итоговый отчет о достижении значений результатов использования Субсидии", значение: 1.0000, Единица	-	29.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дейкин Е.Ю.	Отчет Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Цифровое государственное управление (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (проектируемые)				Системный эффект (баллы)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля государственных услуг и сервисов, по которым средние оценки удовлетворенности качеством работы госслужащих в рабочих/организационной сферах по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПУ и (или) РПУ выше 4,5", Влияние на достижение (проектируемые)	"Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме", Влияние на достижение (проектируемые)	"Доля обращений и получение массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПУ и (или) РПУ в общем количестве обращений", Влияние на достижение (проектируемые)	"Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) обновленных региональных ИТ-ресурсов в деятельности региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в гибридном режиме", Влияние на достижение (проектируемые)	
1	Обеспечение развития региональных информационных систем и систем интеграции с внутренней сетью органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
	ИТОГО: обеспеченность массовой региональной проектом, %	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00