

УТВЕРЖДЕН
 Протоколом заседания Совета при
 Губернаторе Томской области по
 стратегическому развитию и
 национальным проектам
 от «18» февраля 2026 г. № ВМ-Пр-313

П А С П О Р Т регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для населения Российской Федерации			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
5.	Руководитель регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Таранов А.А.	Заместитель начальника департамента по развитию		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	НП	Процент	35,0000	2024	-	36,5000	37,0000	37,5000	38,0000	38,2000	38,4000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРА НЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	ФП	Процент	45,4000	2024	-	49,8000	54,8000	59,8000	64,8000	67,8000	70,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРА НЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля населения, которой доступна первичная	ФП	Процент	70,0000	2024	-	75,0000	65,5000	67,5000	76,6000	85,1000	100,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях												обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	ФП	Процент	40,2000	2024	-	52,2000	62,2000	71,2000	81,2000	92,0000	100,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан	ФП, ГП	Процент	98,0000	2024	-	96,5000	94,5000	92,5000	90,0000	87,5000	85,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.6.	Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной передачей данных	ФП	Процент	0,0000	2024	-	-	5,0000	10,0000	15,0000	18,0000	20,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1.	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения	Процент	38,8000	37,1000	39,1000	35,3000	36,7000	31,3000	37,6000	36,6000	36,9000	37,8000	37,0000	37,0000
1.2.	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта	Процент	4,6000	9,2000	13,8000	18,2000	22,8000	27,4000	32,0000	36,6000	41,2000	45,6000	50,2000	54,8000
1.3.	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях	Процент	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,1000	65,2000	65,5000
1.4.	Доля лиц, принятых с целью оказания ПМСП одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %	Процент	42,8000	44,5000	46,3000	48,1000	49,8000	51,6000	53,4000	55,1000	56,9000	58,7000	60,4000	62,2000
1.5.	Снижение суммарной	Процент	96,500	96,500	96,500	96,300	96,000	96,000	95,500	95,500	95,000	95,000	94,500	94,5000

№ п/п	Показатели регионального проекта		Плановые значения по месяцам											
-------	----------------------------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Единица измерения	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	На конец 2026 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной передачей данных	Процент	0,4000	0,8000	1,3000	1,7000	2,1000	2,5000	2,9000	3,3000	3,8000	4,2000	4,6000	5,0000

6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи													
1.1	Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	2024	-	-	0,5270	0,7900	1,0540	1,3170	1,5810	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

В целях оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения планируются организация выездных форм работы в отдалённых районах и сельской местности, что способствует повышению доступности медицинской помощи, раннему выявлению заболеваний, в том числе онкологических. "Единица" - тысяча выездов.

В Томской области в рамках проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения в отдалённые районы (Молчановский, Кривошеинский, Зырянский, Кожевниковский, Бакчарский, Парабельский, Каргасокский, Тегульдетский, Чаинский и Александровский районы) планируется осуществлять выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов:

Данная форма медицинского обслуживания позволит существенно повысить качество жизни и здоровья жителей малонаселённых и труднодоступных территорий Томской области. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения".

1.2	Обеспечены	-	Тысяча	0,0000	2024	-	6,9270	19,607	49,050	79,387	110,63	142,82	Оказание	Нет
-----	------------	---	--------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-----

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний . Нарастающий итог		человек					0	0	0	90	70	услуг (выполнение работ)	

В Томской области в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" планируется обеспечить пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов. Результат является нефинансовым, приобретение медицинских изделий с дистанционной передачей данных за счет средств субсидии в рамках проекта не предусмотрено, реализация планируется в рамках текущей деятельности медицинских организаций Томской области. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"

1.3	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений,	-	Единица	0,0000	2024	-	6,0000	6,0000	8,0000	11,0000	16,0000	21,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---	-----

8

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек. Нарастающий итог												имущества	

Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения. В Томской области в 2025 году планируется произвести капитальный ремонт следующих объектов:

1. ОГАУЗ "Стрежевская ГБ"
2. ОГАУЗ "Томская РБ"
3. ОГБУЗ "Каргасокская РБ"
4. ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
5. ОГАУЗ "Колпашевская РБ"
6. ОГАУЗ "Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича"

Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек". В 2026 году не запланировано проведение капитального ремонта в медицинских организациях.

1.4	Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	4,0000	4,0000	4,0000	5,0000	5,0000	6,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобрете	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													ние) объекта недвижимого имущества	

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

В Томской области в 2025 году планируется завершение строительства поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота, строительства поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в мкр. Восточный, приобретение быстровозводимых модульных конструкций для возведения врачебной амбулатории в с. Турунтаево и фельдшерско-акушерского пункта в п. Мирный.

Соглашением о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Томская область)» на территории Томской области от 17 декабря 2024 г. № 056-2024-Д1003-1 предусмотрена реализация результата "Созданы объекты первичного звена здравоохранения " с плановым значением "4" на 31.12.2025. По итогам принятия региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Томской области и принятия установленных значений в рамках федерального паспорта проекта декомпозиция результатов проекта будет проведена на субъекты РФ на 2026-2030 гг, после чего реализация результатов проекта и их контрольных точек продолжится в соответствии с дополнительным соглашением. По результату в рамках областного бюджета на 2026 год выделены дополнительные средства на оснащение объекта "Поликлиника смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в мкр. Восточный" в объеме 424,8 млн. рублей. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Акты ввода в эксплуатацию.

В 2026 году запланировано начало строительства поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк.

Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия в 2026 году.

1.5	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие	-	Единица	0,0000	2024	-	2,0000	22,0000	34,0000	53,0000	60,0000	82,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.6	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	27,0000	39,0000	39,0000	39,0000	41,0000	52,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------------------------	-----

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно. Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. В Томской области в 2025 году планируется приобретение автомобильного транспорта в количестве 27 единиц для оснащения следующих медицинских организаций:

1. ОГБУЗ "Зырянская РБ" - 2 ед.
2. ОГАУЗ "Светленская РБ" - 1 ед.
3. ОГБУЗ "Бакчарская РБ" - 3 ед.
4. ОГБУЗ "Чаинская РБ" - 1 ед.
5. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед.
6. ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" - 1 ед.
7. ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 2 ед.
8. ОГБУЗ "Асиновская РБ" - 2 ед.
9. ОГАУЗ "Лоскутовская РП" - 2 ед.
10. ОГБУЗ "Первомайская РБ" - 1 ед.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

11.ОГБУЗ "Каргасокская РБ" - 1 ед.
 12.ОГАУЗ "Кривошеинская РБ" - 4 ед.
 13.ОГБУЗ "Молчановская РБ" - 5 ед.
 14.ОГАУЗ "Томская РБ" - 1 ед.В 2026 году планируется приобретение автомобильного транспорта в количестве 12 единиц для оснащения следующих медицинских организаций:

1. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед.
2. ОГАУЗ "Светленская РБ" - 1 ед.
3. ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН" - 1 ед.
4. ОГАУЗ "Детская больница № 1" - 1 ед.
5. ОГАУЗ "Поликлиника № 10" - 1 ед.
6. ОГАУЗ "Поликлиника № 4" - 1 ед.
7. ОГАУЗ "Больница № 2" - 1 ед.
8. ОГАУЗ "ГКБ №3 им. Б.И. Альперовича" - 1 ед.
9. ОГБУЗ "ГКБ № 1" - 1 ед.
10. ОГАУЗ "МСЧ "Строитель" - 1 ед.
- 11.ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" - 1 ед.
- 12.ОГАУЗ "Детская городская больница № 2" - 1 ед.

Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК".

1.7	Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения. Нарастающий итог	-	Единица	2,0000	2025	-	-	4,0000	7,0000	12,0000	12,0000	25,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	--------	--------	---------	---------	---------	------------------------------------	-----

Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. В Томской области в 2026 году планируется приобретение быстровозводимых модульных конструкций для возведения врачебной амбулатории в с. Кафтанчиково, фельдшерско-акушерского пункта в д. Нелюбино, фельдшерско-акушерского пункта в с. Гынгазово, фельдшерско-акушерского пункта в с. Воронино.

Подтверждающие сведения для закрытия

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п		Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	--	---	-------

1.									
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек	0,00	21 280,00	273 543,30	124 590,30	184 043,40	0,00	0,00	603 457,00
1.3.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	21 280,00	273 543,30	124 590,30	184 043,40	0,00	0,00	603 457,00
1.3.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	21 280,00	273 543,30	124 590,30	184 043,40	0,00	0,00	603 457,00
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе	0,00	41 343,85	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 943,85

16

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	приобретение ПМК								
1.4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	41 343,85	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 943,85
1.4.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	41 343,85	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 943,85
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения	0,00	0,00	78 500,00	74 703,80	102 000,00	0,00	0,00	255 203,80
1.5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	78 500,00	74 703,80	102 000,00	0,00	0,00	255 203,80
1.5.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	78 500,00	74 703,80	102 000,00	0,00	0,00	255 203,80
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	2 701 775,42	1 243 016,79	599 591,30	1 008 714,00	0,00	0,00	5 553 097,51
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	2 701 775,42	1 243 016,79	599 591,30	1 008 714,00	0,00	0,00	5 553 097,51

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	52 400,00	78 500,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394,44	8 788,89
1.3.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 516,92	309 033,84	463 550,76	518 067,68	772 584,60

1.4.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	13 920,00	19 320,00	64 320,00	109 600,00
1.5.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 677,20	54 708,66	123 094,50	205 157,50	273 543,30

19

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс.)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"												
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 674,12	377 662,50	629 165,26	844 339,62	1 243 016,79

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года не менее 55% населения удовлетворены оказанием медицинской помощи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В целях оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи в части проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения планируются организация выездных форм работы в отдалённых районах и сельской местности, что способствует повышению доступности медицинской помощи, раннему выявлению заболеваний, в том числе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>онкологических. "Единица" - тысяча выездов. В Томской области в рамках проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения в отдалённые районы (Молчановский, Кривошеинский, Зырянский, Кожевниковский, Бакчарский, Парабельский, Каргасокский, Тегульдетский, Чаинский и Александровский районы) планируется осуществлять выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов: Данная форма медицинского обслуживания позволит существенно повысить</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							качество жизни и здоровья жителей малонаселённых и труднодоступных территорий Томской области. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Осуществлены выезды мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения".
1.1.1.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы"	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2026", значение: 1.0000, Документ						медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2026
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2026", значение: 1.0000, Документ	-	11.06.2026	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2026

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2026", значение: 1.0000, Документ	-	14.08.2026	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2026
1.1.4.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2026", значение: 1.0000, Документ	-	12.10.2026	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2026
1.1.5.	Контрольная точка" Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2026", значение: 1.0000, Документ	-	11.12.2026	09	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2026
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на конец 2026 года
1.1.7.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2027", значение: 1.0000, Документ	-	12.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2027
			11.06.2027				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2027", значение: 1.0000, Документ	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2027
1.1.9.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2027", значение: 1.0000, Документ	-	13.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2027
1.1.10.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2027", значение: 1.0000, Документ	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2027
1.1.11.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для	-	13.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2027", значение: 1.0000, Документ						медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2027
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на конец 2027 года
			13.03.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.13.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2028", значение: 1.0000, Документ	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2028
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2028", значение: 1.0000, Документ	-	13.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2028
1.1.15.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2028", значение: 1.0000, Документ	-	14.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2028
1.1.16.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для	-	12.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2028", значение: 1.0000, Документ						медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2028
1.1.17.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2028", значение: 1.0000, Документ	-	13.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2028
			25.12.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на конец 2028 года
1.1.19.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2029", значение: 1.0000, Документ	-	13.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	22	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2029
1.1.20.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2029", значение: 1.0000, Документ	-	13.06.2029	21	23	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2029
1.1.21.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для	-	14.08.2029	22	24	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2029", значение: 1.0000, Документ						медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2029
1.1.22.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2029", значение: 1.0000, Документ	-	12.10.2029	23	25	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2029
			13.12.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.23.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2029", значение: 1.0000, Документ	-		24	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2029
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2029	25	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на конец 2029 года
1.1.25.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2030", значение: 1.0000, Документ	-	13.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	27	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.03.2030
1.1.26.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для	-	13.06.2030	26	28	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2030", значение: 1.0000, Документ						медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.06.2030
1.1.27.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2030", значение: 1.0000, Документ	-	14.08.2030	27	29	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.08.2030
			11.10.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.28.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2030", значение: 1.0000, Документ	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2030
1.1.29.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.12.2030", значение: 1.0000, Документ	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на 01.10.2030
1.1.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2030	30	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по выезду мобильных медицинских бригад и медицинских комплексов в отдалённые районы и сельскую местность для проведения профилактических осмотров, первого этапа диспансеризации и диспансерного наблюдения на конец 2030 года
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной	05.05.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний "						планируется обеспечить пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний медицинскими изделиями с дистанционной передачей данных для проведения дистанционного мониторинга состояния здоровья. "Единица" - тысяча обеспеченных пациентов. Результат является нефинансовым, приобретение медицинских изделий с дистанционной передачей данных за счет средств субсидии в рамках проекта не предусмотрено, реализация планируется в рамках текущей деятельности медицинских организаций Томской области.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний"
1.2.1.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы	-	12.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.2.5.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2026", значение: 1.0000, Документ	-	13.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2026
1.2.6.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских	-	11.06.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2026", значение: 1.0000, Документ						мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2026
1.2.7.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2026", значение: 1.0000, Документ	-	14.08.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2026

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2026", значение: 1.0000, Документ	-	12.10.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2026
1.2.9.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2026", значение: 1.0000, Документ	-	11.12.2026	06	01	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2026
1.2.10.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на конец 2026 года
1.2.11.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной	-	12.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2027", значение: 1.0000, Документ						здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2027
1.2.12.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2027", значение: 1.0000, Документ	-	11.06.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2027
			13.08.2027				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.13.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2027", значение: 1.0000, Документ	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2027
1.2.14.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2027", значение: 1.0000, Документ	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2027
1.2.15.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2027", значение: 1.0000, Документ	-	13.12.2027	06	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2027
1.2.16.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2027	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на конец 2027 года
1.2.17.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2028", значение: 1.0000, Документ	-	13.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2028
			13.06.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.18.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2028", значение: 1.0000, Документ	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2028
1.2.19.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2028", значение: 1.0000, Документ	-	14.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2028
1.2.20.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2028", значение: 1.0000, Документ	-	13.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2028
1.2.21.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной	-	13.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2028", значение: 1.0000, Документ						здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2028
1.2.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на конец 2028 года
			12.03.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.23.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2029", значение: 1.0000, Документ	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2029
1.2.24.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2029", значение: 1.0000, Документ	-	13.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2029
1.2.25.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2029", значение: 1.0000, Документ	-	14.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2029
1.2.26.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной	-	12.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2029", значение: 1.0000, Документ						здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2029
1.2.27.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2029", значение: 1.0000, Документ	-	13.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2029
			27.12.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.28.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на конец 2029 года
1.2.29.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2030", значение: 1.0000, Документ	-	12.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.03.2029
1.2.30.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2030", значение: 1.0000, Документ	-	14.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.06.2029
1.2.31.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной	-	14.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2030", значение: 1.0000, Документ						здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.08.2029
1.2.32.	Контрольная точка"Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2030", значение: 1.0000, Документ	-	14.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.10.2029
			13.12.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.33.	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2030", значение: 1.0000, Документ	-		06	02	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на 01.12.2029
1.2.34.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2030	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по дистанционному мониторингу состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациентов с болезнями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний на конец 2029 года
1.3.	Мероприятие (результат) "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек с целью улучшения условий получения первичной медико-санитарной, медицинской помощи для всех групп населения. В Томской области в 2025 году планируется произвести капитальный ремонт следующих объектов:

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							1. ОГАУЗ "Стрежевская ГБ" 2. ОГАУЗ "Томская РБ" 3. ОГБУЗ "Каргасокская РБ" 4. ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" 5. ОГАУЗ "Колпашевская РБ" 6. ОГАУЗ "Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича" Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек". В 2026 году не запланировано проведение капитального ремонта в медицинских организациях.
1.3.1.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз", значение: 1.0000, Документ	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных экспертиз на капитальный ремонт зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.2.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	14.04.2025	08	15	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению капитального ремонта зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ",

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.3.	Контрольная точка "Утвержден план по брендированию на 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	14.04.2025	14	09	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа План по брендированию зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.4.	Контрольная точка "Отчет о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций", значение: 1.0000, Документ	-	25.04.2025	15	10	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.5.	Контрольная точка "Заключены контракты на осуществление капитального ремонта зданий	-	30.05.2025	09	11	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских организаций", значение: 1.0000, Документ						"Закупки" на осуществление капитального ремонта зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 01.07.2025", значение: 1.0000, Документ	-	11.07.2025	10	16	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" на 01.07.2025
1.3.7.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (2 квартал 2025 года)", значение: 1.0000, Документ	-	18.07.2025	11	12	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий медиаплана за 2 квартал 2025 года по капитальному ремонту зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.8.	Контрольная точка "Отчет о выполнении объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций (техническая готовность, %) на 01.09.2025", значение: 1.0000, Документ	-	19.09.2025	16	13	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении объема работ (техническая готовность, %) по капитальному ремонту зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.9.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 01.11.2025", значение: 1.0000, Документ	-	14.11.2025	12	19	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							по осуществлению капитального ремонта зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" на 01.11.2025
1.3.10.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2025	13	17	Ассонов Д.Ю.	Акт выполненных работ по капитальному ремонту зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.11.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (11 месяцев 2025 года)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2025	19	18	Ассонов Д.Ю.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 квартал 2025 года по капитальному ремонту зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ",

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.12.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2025 года)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2025	17	07	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2025 года после капитального ремонта зданий ОГАУЗ "Стрежевская ГБ", ОГАУЗ "Томская РБ", ОГБУЗ "Каргасокская РБ", ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"
1.3.13.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (в части результата федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	26.12.2025	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.14.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятия по	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	63	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.23.	Контрольная точка "Заключены контракты на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций", значение: 1.0000, Документ	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.24.	Контрольная точка "Отчет о выполнении объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций (техническая готовность, %) на 01.09.2027", значение: 1.0000, Документ	-	20.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении объема работ (техническая готовность, %) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.25.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 01.11.2027", значение: 1.0000, Документ	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций на 01.11.2027
1.3.26.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медиаплана (11 месяцев 2027 года)", значение: 1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 квартал 2027 года по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.27.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2027 года)", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2027 года после капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.28.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Акт выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.29.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	78	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта на территории Томской области на 2028 год", значение: 1.0000, Документ			точками отсутствует			капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.30.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2028 год", значение: 1.0000, Документ	-	27.03.2028	77	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию зданий медицинских организаций
1.3.31.	Контрольная точка"Отчет о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций", значение: 1.0000, Документ	-	25.05.2028	78	80	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.32.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.33.	Контрольная точка"Отчет о выполнении объема работ по	-	19.09.2028	80	82	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	капитальному ремонту зданий медицинских организаций (техническая готовность, %) на 01.09.2028", значение: 1.0000, Документ						Томской области о выполнении объема работ (техническая готовность, %) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 01.11.2028", значение: 1.0000, Документ	-	14.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций на 01.11.2028
1.3.35.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (11 месяцев 2028 года)", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 квартал 2028 года по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.36.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	брендингованию (11 месяцев 2028 года)", значение: 1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Томской области о выполнении мероприятий по брендингованию за 11 месяцев 2028 года после капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.37.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2028	85	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.38.	Контрольная точка"Подписан акт приемки выполненных работ", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2028	84	08	Мокриенко Е.И.	Акт выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.39.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2029 год", значение: 1.0000, Документ	-	26.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.40.	Контрольная точка"Утвержден	-	26.03.2029	86	88	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	план по брендированию на 2029 год", значение: 1.0000, Документ						План по брендированию зданий медицинских организаций
1.3.41.	Контрольная точка"Отчет о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций", значение: 1.0000, Документ	-	25.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.42.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций", значение: 1.0000, Документ	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.43.	Контрольная точка"Отчет о выполнении объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций (техническая готовность, %) на 01.09.2029", значение: 1.0000, Документ	-	19.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении объема работ (техническая готовность, %) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.44.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 01.11.2029", значение: 1.0000, Документ	-	14.11.2029	90	92	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций на 01.11.2029
1.3.45.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (11 месяцев 2029 года)", значение: 1.0000, Документ	-	14.12.2029	91	93	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 квартал 2029 года по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.46.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2029 года)", значение: 1.0000, Документ	-	14.12.2029	92	94	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2029 года после капитального ремонта зданий медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций
1.3.47.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2029	93	08	Мокриенко Е.И.	Акт выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.48.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.3.49.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	96	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.50.	Контрольная точка "Утвержден план по брендированию на 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2030	95	97	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию зданий медицинских организаций
1.3.51.	Контрольная точка "Отчет о проведении конкурсных процедур по объектам	-	27.05.2030	96	98	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	капитального ремонта зданий медицинских организаций", значение: 1.0000, Документ						проведении конкурсных процедур по объектам капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.52.	Контрольная точка"Заключены контракты на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций", значение: 1.0000, Документ	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.53.	Контрольная точка"Отчет о выполнении объема работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций (техническая готовность, %) на 01.09.2030", значение: 1.0000, Документ	-	19.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении объема работ (техническая готовность, %) по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.54.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта на 01.11.2030", значение: 1.0000, Документ	-	14.11.2030	99	101	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятий по осуществлению капитального ремонта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							зданий медицинских организаций на 01.11.2030
1.3.55.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (11 месяцев 2030 года)", значение: 1.0000, Документ	-	16.12.2030	100	102	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 квартал 2030 года по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.3.56.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2030 года)", значение: 1.0000, Документ	-	16.12.2030	101	103	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2030 года после капитального ремонта зданий медицинских организаций
1.3.57.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)",	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ				точками отсутствует		
1.3.58.	Контрольная точка "Подписан акт приемки выполненных работ", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Акт выполненных работ по капитальному ремонту зданий медицинских организаций
1.4.	Мероприятие (результат) "Построены (реконструированы, приобретены) объекты первичного звена здравоохранения"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций; приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций;

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы,</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>исходя из потребностей всех групп населения. В Томской области в 2025 году планируется завершение строительства поликлиники на 400 посещений в смену в мкр. Южные ворота, строительства поликлиники смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в мкр. Восточный, приобретение быстровозводимых модульных конструкций для возведения врачебной амбулатории в с. Турунтаево и фельдшерско-акушерского пункта в п. Мирный.</p> <p>Соглашением о реализации на территории субъекта Российской Федерации</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта «Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" (Томская область)» на территории Томской области от 17 декабря 2024 г. № 056-2024-Д1003-1 предусмотрена реализация результата "Созданы объекты первичного звена здравоохранения " с плановым значением "4" на 31.12.2025. По итогам принятия региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Томской области и</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>принятия установленных значений в рамках федерального паспорта проекта декомпозиция результатов проекта будет проведена на субъекты РФ на 2026-2030 гг, после чего реализация результатов проекта и их контрольных точек продолжится в соответствии с дополнительным соглашением. По результату в рамках областного бюджета на 2026 год выделены дополнительные средства на оснащение объекта "Поликлиника смешанного типа мощностью 350 посещений в смену с детским отделением на 120 посещений в мкр. Восточный" в объеме 424,8 млн. рублей. Подтверждающие сведения для закрытия</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата: Акты ввода в эксплуатацию. В 2026 году запланировано начало строительства поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия в 2026 году.
1.4.1.	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз", значение: 1.0000, Документ	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	24	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Заключение по результатам государственных экспертиз на строительство поликлиники в мкр. Восточный
1.4.2.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального	-	21.03.2025	09	25	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проекта на территории Томской области на 2025 год", значение: 1.0000, Документ						строительства поликлиник в мкр. Восточный и мкр. Южные ворота, возведению БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево
1.4.3.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	21.03.2025	24	10	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию поликлиник в мкр. Восточный и мкр. Южные ворота, возведению БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.4.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	11.04.2025	25	11	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки" на строительно-монтажные работы БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.5.	Контрольная точка"Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 1.0000, Документ	-	18.04.2025	10	13	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на строительство (реконструкцию) поликлиники в мкр.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Восточный
1.4.6.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.05.2025", значение: 1.0000, Документ	-	12.05.2025	11	14	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области по строительству поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота, возведению БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.7.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятий по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2025", значение: 1.0000, Документ	-	10.07.2025	13	15	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области по строительству поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота, возведению БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.8.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, %", значение:	-	14.07.2025	14	26	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента строительства Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Документ						области на 01.07.2024 о технической готовности поликлиники в мкр. Восточный и поликлиники в мкр. Южные ворота, БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.9.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (2 квартал 2025 года)", значение: 1.0000, Документ	-	21.07.2025	15	16	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 2 кв 2025 г. по строительству поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота, возведению БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.10.	Контрольная точка "Прочее оборудование установлено", значение: 1.0000, Документ	-	15.09.2025	26	17	Ассонов Д.Ю.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области об установке прочего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудования по окончанию строительства поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота.
1.4.11.	Контрольная точка "Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)", значение: 1.0000, Документ	-	13.10.2025	16	27	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Документы о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения поликлиники в мкр. Восточный и поликлиники в мкр. Южные ворота.
1.4.12.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (11 месяцев 2025 года)", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2025	17	28	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2025 года по строительству поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							возведению БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.13.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2025 года)", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2025	27	12	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2025 года поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота, БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.14.	Контрольная точка"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено", значение: 1.0000, Документ	-	19.12.2025	28	18	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота.
1.4.15.	Контрольная точка"Получено заключение органов государственного строительного надзора", значение: 1.0000,	-	22.12.2025	12	19	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Заключение органов государственного строительного надзора

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						по поликлинике в мкр. Восточный и поликлинике в мкр. Южные ворота.
1.4.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	22.12.2025	18	20	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы(ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки") на оплату БМК для возведения ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	22.12.2025	19	21	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы(ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки") на оплату по строительству поликлиники в мкр. Восточный и поликлиники в мкр. Южные ворота.
1.4.18.	Контрольная точка"Проведена государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества", значение: 1.0000,	-	23.12.2025	20	22	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Выписка из ЕГРН на поликлинику в мкр. Восточный и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ						поликлинику в мкр. Южные ворота.
1.4.19.	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 1.0000, Документ	-	23.12.2025	21	23	Сергеев А.В.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.20.	Контрольная точка "Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2025	22	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия (Выписка из реестра лицензий) на осуществление медицинской деятельности поликлиники в мкр. Восточный, поликлиники в мкр. Южные ворота, БМК ФАП п. Мирный и ВА с. Турунтаево.
1.4.21.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	130	Мокриенко Е.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
1.4.22.	Контрольная точка "Получены документы о предоставлении	-	04.05.2026	129	131	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Документы о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	земельных участков для размещения объектов здравоохранения", значение: 1.0000, Документ						предоставлении земельного участка для размещения объекта здравоохранения: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.23.	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2026	130	132	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки" объекта: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.24.	Контрольная точка "Контракт на строительные-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	01.09.2026	131	133	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт/Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки" на строительные-монтажные работы по объекту: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.25.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятия по	-	12.10.2026	132	134	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.10.2026", значение: 1.0000, Документ						Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.10.2026 по строительству объекта здравоохранения: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.26.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.12.2026", значение: 1.0000, Документ	-	14.12.2026	133	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.12.2026 по строительству объекта здравоохранения: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации", значение: 1.0000, Документ	-	22.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации
1.4.28.	Контрольная точка "Получены документы о предоставлении земельных участков для размещения объектов здравоохранения", значение: 1.0000, Документ	-	04.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Документы о предоставлении земельного участка для размещения объекта здравоохранения: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.29.	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки" объекта: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.30.	Контрольная точка "Контракт на строительные-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт/Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки" на строительные-монтажные работы по объекту: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мкр. Северный парк
1.4.31.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.10.2027", значение: 1.0000, Документ	-	12.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.10.2027 по строительству объекта здравоохранения: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.32.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.12.2027", значение: 1.0000, Документ	-	14.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.12.2027 по строительству объекта здравоохранения: Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.33.	Контрольная точка"Получены документы о предоставлении земельных участков для	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Документы о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	размещения объектов здравоохранения", значение: 1.0000, Документ			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		земельного участка для размещения объекта здравоохранения: Строительство поликлиники в п. Светлый
1.4.34.	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки" объекта: Строительство поликлиники в п. Светлый
1.4.35.	Контрольная точка "Контракт на строительные-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт/Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки" на строительные-монтажные работы по объекту: Строительство поликлиники в п. Светлый
1.4.36.	Контрольная точка "Строительные работы завершены", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия: Строительство поликлиники на 350

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							посещений в смену в мкр. Северный парк
1.4.37.	Контрольная точка"Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк)
1.4.38.	Контрольная точка"Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление медицинской деятельности/ Выписка из реестра лицензий (Строительство поликлиники на 350 посещений в смену в мкр. Северный парк)
1.4.39.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.02.2029", значение: 1.0000, Документ	-	12.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.40.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.04.2029", значение: 1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Томской области о реализации мероприятия
1.4.41.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.06.2029", значение: 1.0000, Документ	-	11.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.42.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.08.2029", значение: 1.0000, Документ	-	10.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.43.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 01.10.2029", значение: 1.0000, Документ	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.44.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по строительству объекта здравоохранения по состоянию на 25.12.2029", значение: 1.0000,	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ				точками отсутствует		
1.4.45.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объекта здравоохранения по состоянию на 29.03.2030", значение: 1.0000, Документ	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	154	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.46.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объекта здравоохранения по состоянию на 28.06.2030", значение: 1.0000, Документ	-	28.06.2030	153	155	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия
1.4.47.	Контрольная точка"Объект подключен к сетям электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения", значение: 1.0000, Документ	-	25.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Документы о подключении к сетям электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения объекта здравоохранения: Строительство поликлиники в п. Светлый
1.4.48.	Контрольная точка"Строительные работы завершены", значение: 1.0000, Документ	-	16.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Строительство поликлиники в п. Светлый
1.4.49.	Контрольная точка "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Строительство поликлиники в п. Светлый)
1.4.50.	Контрольная точка "Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2030	157	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия на осуществление медицинской деятельности/ Выписка из реестра лицензий (Строительство поликлиники в п. Светлый)
1.5.	Мероприятие (результат) "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	тыс. человек"						подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек приводится в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижается количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико- санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>до 100 тыс. человек. В Томской области в 2025 году планируется приобретение медицинского оборудования в количестве 2 единиц для медицинских организаций: ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 1 ед., ОГАУЗ "Поликлиника № 4" - 1 ед. В 2026 год планируется приобретение медицинского оборудования в количестве 20 единиц в следующие медицинские организации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ОГАУЗ "ГКБ №3 им. Б.И. Альперовича" - 13 ед. 2. ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 1 ед. 3. ОГАУЗ "МСЧ "Строитель" - 1 ед. 4. ОГБУЗ "ГКБ № 1" - 1 ед. 5. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>6. ОГАУЗ "Моряковская УБ им. В.С.Демьянова" - 1 ед.</p> <p>7. ОГБУЗ "Асиновская РБ" - 1 ед.</p> <p>8. ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" - 1 ед.</p> <p>Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек".</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.5.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	28.05.2025	05	09	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.3.	Контрольная точка "Мониторинг о реализации мероприятий по приобретению оборудования на 01.08.2025", значение: 1.0000, Документ	-	15.08.2025	06	07	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.4.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	27.10.2025	09	08	Мокриенко Е.И.	Акт Акт приема- передачи
1.5.5.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту",	-	25.12.2025	07	03	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ						"Закупки"
1.5.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	26.12.2025	08	04	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.5.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	23	Мокриенко Е.И.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.9.	Контрольная точка"Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	27.04.2026	22	24	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
			30.06.2026				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.10.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-		23	25	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.11.	Контрольная точка "Мониторинг о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2026", значение: 1.0000, Документ	-	14.09.2026	24	26	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2026
1.5.12.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	27.11.2026	25	27	Мокриенко Е.И.	Акт Акты приема-передачи
1.5.13.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	26	06	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	28.12.2026	27	Взаимосвязь с иными	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.18.	Контрольная точка "Мониторинг о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2027", значение: 1.0000, Документ	-	14.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2027
1.5.19.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	26.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.5.20.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на конец 2027 года
1.5.22.	Контрольная точка "Заключено	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мокриенко Е.И.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.23.	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	27.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.5.24.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.25.	Контрольная точка "Мониторинг о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2028", значение: 1.0000, Документ	-	14.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2028

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.26.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	27.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.5.27.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.28.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на конец 2028 года
1.5.29.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.30.	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	27.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.5.31.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.32.	Контрольная точка "Мониторинг о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2029", значение: 1.0000, Документ	-	14.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2029
1.5.33.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.5.34.	Контрольная точка "Произведена	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.38.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.39.	Контрольная точка "Мониторинг о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2030", значение: 1.0000, Документ	-	13.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на 01.09.2030
1.5.40.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.5.41.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.5.42.	Контрольная точка "Услуга	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Таранов А.А.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению оборудования на конец 2030 года
1.6.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, дооснащены/переоснащены транспортными средствами (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>работников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, доставки населения в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения и обратно, доставки беременных женщин для проведения осмотров и обратно, а также для доставки несовершеннолетних и маломобильных пациентов до медицинских организаций и обратно.</p> <p>Цель - повышение доступности медицинской помощи для населения. В Томской области в 2025 году</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>планируется приобретение автомобильного транспорта в количестве 27 единиц для оснащения следующих медицинских организаций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ОГБУЗ "Зырянская РБ" - 2 ед. 2. ОГАУЗ "Светленская РБ" - 1 ед. 3. ОГБУЗ "Бакчарская РБ" - 3 ед. 4. ОГБУЗ "Чаинская РБ" - 1 ед. 5. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед. 6. ОГБУЗ "Тегульдетская РБ" - 1 ед. 7. ОГАУЗ "Шегарская РБ" - 2 ед. 8. ОГБУЗ "Асиновская РБ" - 2 ед. 9. ОГАУЗ "Лоскутовская РП" - 2 ед. 10. ОГБУЗ "Первомайская РБ" - 1 ед. 11. ОГБУЗ "Каргасокская

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>РБ" - 1 ед. 12.ОГАУЗ "Кривошеинская РБ" - 4 ед. 13.ОГБУЗ "Молчановская РБ" - 5 ед. 14.ОГАУЗ "Томская РБ" - 1 ед. В 2026 году планируется приобретение автомобильного транспорта в количестве 12 единиц для оснащения следующих медицинских организаций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ОГБУЗ "Парабельская РБ" - 1 ед. 2. ОГАУЗ "Светленская РБ" - 1 ед. 3. ОГАУЗ "Поликлиника ТНЦ СО РАН" - 1 ед. 4. ОГАУЗ "Детская больница № 1" - 1 ед. 5. ОГАУЗ "Поликлиника № 10" - 1 ед. 6. ОГАУЗ "Поликлиника № 4" - 1 ед. 7. ОГАУЗ "Больница №

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							2" - 1 ед. 8. ОГАУЗ "ГКБ №3 им. Б.И. Альперовича" - 1 ед. 9. ОГБУЗ "ГКБ № 1" - 1 ед. 10. ОГАУЗ "МСЧ "Строитель" - 1 ед. 11. ОГАУЗ "Межвузовская поликлиника" - 1 ед. 12. ОГАУЗ "Детская городская больница № 2" - 1 ед. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации результата "Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико- санитарную помощь, в том числе приобретение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							ПМК".
1.6.1.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	21.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению
1.6.2.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	21.03.2025	09	05	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию
1.6.3.	Контрольная точка"Опубликованы закупки", значение: 1.0000, Документ	-	28.03.2025	10	06	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.6.4.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ	-	28.05.2025	05	11	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.5.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (2 квартал 2025	-	18.07.2025	06	12	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года)", значение: 1.0000, Документ						Томской области
1.6.6.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (2 квартал 2025 года)", значение: 1.0000, Документ	-	18.07.2025	11	07	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	28.11.2025	12	13	Мокриенко Е.И.	Акт Акты приема-передачи
1.6.8.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана (11 месяцев 2025 года)", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2025	07	14	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.9.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию (11 месяцев 2025 года)", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2025	13	08	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.10.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	25.12.2025	14	04	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ						контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.11.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2025	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.12.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2026 год", значение: 1.0000, Документ	-	23.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	98	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению о приобретении автомобильного транспорта в медицинские организации
1.6.13.	Контрольная точка "Утвержден план по брендированию на 2026 год", значение: 1.0000, Документ	-	23.03.2026	97	99	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию автомобильного транспорта
1.6.14.	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	27.04.2026	98	100	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.6.15.	Контрольная точка "Сведения о	-	03.07.2026	99	101	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ						Контракты/ Ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.16.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	27.11.2026	100	102	Мокриенко Е.И.	Акт Акты приема-передачи
1.6.17.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2026	101	103	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2026 года
1.6.18.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2026	102	104	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2026 года
1.6.19.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	25.12.2026	103	80	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ						документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	29.12.2026	104	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта на конец 2026 года
1.6.21.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.22.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта", значение: 1.0000, Документ	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.23.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта", значение: 1.0000,	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Документ			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.24.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.25.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.26.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта", значение: 1.0000, Документ	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.27.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	128	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.28.	Контрольная точка"Отчет о	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта", значение: 1.0000, Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Томской области
1.6.29.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта", значение: 1.0000, Документ	-	28.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.30.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта", значение: 1.0000, Документ	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.31.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.6.32.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта", значение: 1.0000,	-	29.12.2028	131	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.37.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.6.38.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	14.12.2029	109	111	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2029 года
1.6.39.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	14.12.2029	110	112	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2029 года
1.6.40.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.41.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	28.12.2029	112	Взаимосвязь с иными	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Томской области о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта на конец 2029 года
1.6.42.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	22.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	114	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению о приобретении автомобильного транспорта в медицинские организации
1.6.43.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	22.03.2030	113	115	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию автомобильного транспорта
1.6.44.	Контрольная точка"Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	26.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки"
1.6.45.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	03.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракты/ Ссылка на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реестр контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.46.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Документ	-	27.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Акты приема-передачи
1.6.47.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	13.12.2030	117	119	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2030 года
1.6.48.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	13.12.2030	118	120	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2030 года
1.6.49.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы/ Ссылка на на платежные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки"
1.6.50.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по приобретению автомобильного транспорта на конец 2030 года
1.7.	Мероприятие (результат) "Созданы (приобретены, построены, смонтированы) некапитальные объекты первичного звена здравоохранения"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранов А.А.	Приобретение некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошлое более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций; приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов; строительство (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций. В результате создания объектов медицинских организаций население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. В Томской области в 2026 году планируется приобретение</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>быстровозводимых модульных конструкций для возведения врачебной амбулатории в с. Кафтанчиково, фельдшерско- акушерского пункта в д. Нелюбино, фельдшерско- акушерского пункта в с. Гынгазово, фельдшерско- акушерского пункта в с. Воронино.</p> <p>Подтверж дающие сведения для закрытия результата: Выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.4.	Контрольная точка "Контракт на строительные-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	29.05.2026	52	54	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на приобретение БМК для возведения ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино.
1.7.5.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2026", значение: 1.0000, Документ	-	13.07.2026	53	55	Мокриенко Е.И.	Отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.07.2026 по возведению БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино.
1.7.6.	Контрольная точка "Техническая готовность объектов капитального строительства, %", значение: 1.0000, Документ	-	14.08.2026	54	56	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента строительства Томской области на 01.08.2026 о технической готовности БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино
1.7.7.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2026	55	57	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2026 года по возведению БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино
1.7.8.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2026	56	58	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2026 года БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино
1.7.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	22.12.2026	57	59	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы (ссылка на платежные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ						документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки") на оплату БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино
1.7.10.	Контрольная точка"Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности", значение: 1.0000, Документ	-	25.12.2026	58	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия (выписка из реестра лицензий) на осуществление медицинской деятельности БМК: ВА в с. Кафтанчиково, ФАП в д. Нелюбино, ФАП в с. Гынгазово, ФАП в с. Воронино
1.7.11.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2027 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению возведения БМК
1.7.12.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2027 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию на 2027 год БМК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.7.13.	Контрольная точка "Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки" на приобретение БМК
1.7.14.	Контрольная точка "Контракт на строительные-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на приобретение БМК
1.7.15.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2027", значение: 1.0000, Документ	-	13.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.07.2027 по возведению БМК
1.7.16.	Контрольная точка "Техническая готовность объектов капитального строительства, %", значение: 1.0000, Документ	-	13.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента строительства Томской области на 01.08.2027 о технической готовности БМК

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.7.17.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2027 года по возведению БМК
1.7.18.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2027 года БМК
1.7.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы(ссылка на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки") на оплату БМК
1.7.20.	Контрольная точка"Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности", значение: 1.0000, Документ	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия (Выписка из реестра лицензий) на осуществление медицинской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		деятельности БМК
1.7.21.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2028 год", значение: 1.0000, Документ	-	24.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	81	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению возведения БМК
1.7.22.	Контрольная точка"Утвержден план по брендированию на 2028 год", значение: 1.0000, Документ	-	24.03.2028	80	82	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию на 2028 год БМК
1.7.23.	Контрольная точка"Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	28.04.2028	81	83	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки" на приобретение БМК
1.7.24.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	26.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на приобретение БМК
1.7.25.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения по состоянию на	-	13.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	01.07.2028", значение: 1.0000, Документ			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		по состоянию на 01.07.2028 по возведению БМК
1.7.26.	Контрольная точка"Техническая готовность объектов капитального строительства, %", значение: 1.0000, Документ	-	11.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента строительства Томской области на 01.08.2028 о технической готовности БМК
1.7.27.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2028	85	87	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2028 года по возведению БМК
1.7.28.	Контрольная точка"Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	15.12.2028	86	88	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2028 года БМК
1.7.29.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	22.12.2028	87	89	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы(ссылка на платежные документы в реестре

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.34.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения", значение: 1.0000, Документ	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.7.35.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.7.36.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения", значение: 1.0000, Документ	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.7.37.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению результата национального проекта на территории Томской области на 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	71	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению возведения БМК
1.7.38.	Контрольная точка "Утвержден план по брендированию на 2030	-	25.03.2030	70	Взаимосвязь с иными	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа План по брендированию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	год", значение: 1.0000, Документ				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		на 2030 год БМК
1.7.39.	Контрольная точка" Закупка размещена", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Ссылка на реестр закупок в ЕИС "Закупки" на приобретение БМК
1.7.40.	Контрольная точка"Контракт на строительно-монтажные работы заключен", значение: 1.0000, Документ	-	28.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Контракт (ссылка на реестр контрактов ЕИС "Закупки") на приобретение БМК
1.7.41.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия по созданию объектов здравоохранения по состоянию на 01.07.2030", значение: 1.0000, Документ	-	12.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия по состоянию на 01.07.2030 по возведению БМК
1.7.42.	Контрольная точка"Техническая готовность объектов капитального строительства, %", значение: 1.0000, Документ	-	13.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента строительства Томской области на 01.08.2030 о технической готовности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		БМК
1.7.43.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий медиаплана за 11 месяцев 2030 года по возведению БМК
1.7.44.	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	13.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении мероприятий по брендированию за 11 месяцев 2030 года БМК
1.7.45.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Документ	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Платежные документы (ссылка на платежные документы в реестре контрактов ЕИС "Закупки") на оплату БМК
1.7.46.	Контрольная точка "Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности", значение: 1.0000, Документ	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мокриенко Е.И.	Прочий тип документа Лицензия (Выписка из реестра лицензий) на осуществление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		медицинской деятельности БМК

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (проектных)					Суммарный эффект
		Целевые региональные проекты					
		"Доля лиц, прошедших профессиональное обучение, обучение по дополнительным программам на уровне органов "здравоохранения" в учреждениях профессионального образования, обучение по дополнительным программам на уровне органов "здравоохранения", обучение по дополнительным программам"	"Доля лиц, прошедших обучение (ПМЭ) по дополнительным программам в год, от расчетной проектной способности данного образовательного учреждения. %", Влияние на достижение (проектных)	"Доля населения, получившей доступ к программам повышения квалификации в сфере здравоохранения", Влияние на достижение (проектных)	"Доля населения, охватываемого программами повышения квалификации в сфере здравоохранения", Влияние на достижение (проектных)	"Доля населения, охватываемого программами повышения квалификации в сфере здравоохранения, включающими образовательные программы с дистанционной формой обучения", Влияние на достижение (проектных)	
1	Снижение заболеваемости, смертности, инвалидности, предотвращение случаев преждевременной смерти при заболеваниях	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	400,0
2	Снижение заболеваемости, смертности, инвалидности, предотвращение случаев преждевременной смерти при заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой, заболеваниями органов дыхания, заболеваниями органов пищеварения, заболеваниями органов мочеполовой системы, заболеваниями органов зрения, заболеваниями органов слуха и речи, заболеваниями органов опорно-двигательного аппарата, заболеваниями органов чувств, заболеваниями органов кровообращения, заболеваниями органов выделения, заболеваниями органов движения, заболеваниями органов чувств	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	200,0
3	Снижение заболеваемости, смертности, инвалидности, предотвращение случаев преждевременной смерти при заболеваниях, связанных с сердечно-сосудистой системой, заболеваниями органов дыхания, заболеваниями органов пищеварения, заболеваниями органов мочеполовой системы, заболеваниями органов зрения, заболеваниями органов слуха и речи, заболеваниями органов опорно-двигательного аппарата, заболеваниями органов чувств, заболеваниями органов кровообращения, заболеваниями органов выделения, заболеваниями органов движения, заболеваниями органов чувств	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0

№ п/п	Итого по договору оказания услуг (проект)						Средств/догов. (Евро)
	Итого по результатам проекта						
Наименование информации (формулы)	"Для учета критических информационных объектов, систем и системных приложений на территории страны, расположенных в критически важных объектах страны и уязвимых для воздействия информационных технологий, систем и системных приложений на территории страны и уязвимых для воздействия информационных технологий, систем и системных приложений на территории страны". Итого по договору (проект)	"Для учета критических систем страны (СКС) в целях обеспечения взаимодействия в сети и работы критически важных систем управления государством". Итого по договору (проект)	"Для оказания услуг по созданию и внедрению систем в государственном управлении". Итого по договору (проект)	"Для оказания услуг по созданию информационных систем и системных приложений в государственном управлении". Итого по договору (проект)	"Создание единой информационной системы государственного управления". Итого по договору (проект)	"Для оказания услуг по созданию информационных систем и системных приложений в государственном управлении". Итого по договору (проект)	
Итого по договору оказания услуг по результатам проекта, %	4000	1500	4000	5000	6000	7000	27000