

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и
национальным проектам
(протокол заседания от «30» июля 2026 г.
№ ВМ-Пр-1775)

П А С П О Р Т
регионального проекта

"Региональная и местная дорожная сеть" (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Региональная и местная дорожная сеть" (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышена связанность территорий и удовлетворенность граждан современной, безопасной и качественной дорожной сетью за счет приведения в нормативное состояние автомобильных дорог			
4.	Куратор регионального проекта	Прудюс С.В.	заместитель Председателя Правительства Томской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Мильке А.В.	Начальник Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Назаров И.В.	Заместитель начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ, Все пользователи автодорог 16+			
8.	Связь с государственными программы (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций													
1.1.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	НП,ГП, Указ 309	Процент	42,5394	2024	-	45,9089	48,8231	51,9069	54,9420	57,6140	60,0000	Мильке А.В. Начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии	НП,ГП, Указ 309	Процент	77,0200	2024	-	-	74,1512	75,2504	76,9309	78,8237	81,8744		Нет
2	ОЗР: В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
2.1.	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	НП,ГП, Указ 309	Процент	76,0800	2024	-	75,8494	78,3461	80,2746	81,7186	83,1624	85,0877	Мильке А.В. Начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	-	Единица	0,0000	2024	-	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
1.1.1	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	-	Километр; тысяча метров	-	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
В 2026 году запланирован ремонт на 28 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения, а также на 4 искусственных сооружениях в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". По итогам года будет сформирована информационно-аналитическая справка.															

[illegible]

2.1	Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию	-	Единица	0,0000	2024	-	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Нет
В 2026 году запланирован ремонт на 9 автомобильных дорогах местного значения г. Томска и ЗАТО Северск. По итогам года будет сформирована информационно-аналитическая справка.														
3	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений													
3.1	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	-	Единица	0,0000	2025	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

													имущества	
В период 2027-2030 запланировано выделение федерального бюджета на строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске. По итогам года будет сформирована информационно-аналитическая справка.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	--------------------------	---	-------

	(результата) и источники финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций								
1.1	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	0,00	5 498 032,56	5 476 987,56	3 700 472,00	4 911 651,20	0,00	0,00	19 587 143,32
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	5 498 032,56	5 476 987,56	3 700 472,00	4 911 651,20	0,00	0,00	19 587 143,32
1.1.1.1 .	бюджет субъекта, из них	0,00	5 058 929,24	5 476 987,56	3 700 472,00	4 911 651,20	0,00	0,00	19 148 040,00
1.1.1.1 .1.	межбюджетные трансферты, из них	0,00	627 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 083,68
1.1.1.1 .1.3.	местным бюджетам	0,00	627 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 083,68
1.1.1.2 .	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	0,00	1 066 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 187,00
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники,из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
-------	--	---	------------------------

		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций								
2.1	Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию	0,00	0,00	407 237,20	780 100,00	63 100,00	0,00	0,00	1 250 437,20
2.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	407 237,20	780 100,00	63 100,00	0,00	0,00	1 250 437,20
2.1.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	245 200,28	717 000,00	0,00	0,00	0,00	962 200,28
2.1.1.1	межбюджетные трансферты, из них	0,00	0,00	245 200,28	717 000,00	0,00	0,00	0,00	962 200,28
2.1.1.1	местным бюджетам	0,00	0,00	245 200,28	717 000,00	0,00	0,00	0,00	962 200,28
2.1.1.2	свод бюджетов Муниципальных образований, из них	0,00	0,00	407 237,20	780 100,00	63 100,00	0,00	0,00	1 250 437,20
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	внебюджетные источники,из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	5 498 032,56	5 884 224,76	4 480 572,00	4 974 751,20	0,00	0,00	20 837 580,52

2.1.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию"	0,00	0,00	104 161,6 0	104 161,6 0	104 161,6 0	104 161,6 0	104 161,6 0	104 161,6 0	104 161,6 0	104 161,6 0	104 161,6 0	245 200,28
ИТОГО:		585 374,6 0	642 024,0 0	809 555,6 0	853 024,6 0	884 235,6 0	1 418 620, 60	2 670 264, 60	4 091 417, 60	5 038 181, 60	5 336 031, 60	5 402 841, 60	5 722 187,84

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Томская область)

0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	В 2026 году запланирован ремонт на 28 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения, а также на 4 искусственных сооружениях в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть". По итогам года будет сформирована информационно-аналитическая справка.
1.1.1.	Контрольная точка "Информация о	-	07.08.2026	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущем состоянии реализации результата" , значение: 1.0000 , Условная единица						Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата
1.1.2.	Контрольная точка"Информация о текущем состоянии реализации результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	08.08.2025	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата
1.1.3.	Контрольная точка"Информация о текущем состоянии реализации результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	08.08.2028	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата
1.1.4.	Контрольная точка"Информация о текущем состоянии реализации результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	08.08.2029	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата
1.1.5.	Контрольная точка"Информация о текущем состоянии реализации результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	08.08.2030	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии реализации результата
1.1.6.	Контрольная точка"Информация о текущем состоянии реализации результата" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	09.08.2027	05	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации результата
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2025	16	17	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
1.1.8.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2026	13	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2027	14	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
1.1.10.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2029	14	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2030	14	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт

1.1.12.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	13.11.2028	14	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
---------	---	---	------------	----	----	-------------	---

14

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица						
1.1.13.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	16.06.2028	04	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.1.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2025	04	16	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.1.15.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2026	04	13	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки

1.1.16.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	17.06.2027	04	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
---------	---	---	------------	----	----	-------------	--

15

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица						
1.1.17.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2030	04	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.1.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	18.06.2029	04	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.1.19.	Контрольная точка"Отчет об исполнении плана информационного освещения" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	18.12.2026	06	07	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности по итогам 2026 года

1.1.20.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.05.2028	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.21.	Контрольная точка"Отчет об исполнении плана	-	19.12.2025	06	18	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности

16

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационного освещения" , значение: 1.0000 , Условная единица						
1.1.22.	Контрольная точка"Отчет об исполнении плана информационного освещения" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.12.2028	06	07	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности по итогам 2028 года
1.1.23.	Контрольная точка"Отчет об исполнении плана информационного освещения" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.12.2029	06	07	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности по итогам 2029 года
1.1.24.	Контрольная точка"Отчет об исполнении плана информационного освещения" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.12.2030	06	07	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности по итогам 2030 года

1.1.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.05.2025	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.26.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.05.2026	01	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.27.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" ,	-	20.05.2027	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок

17

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Условная единица						
1.1.28.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.05.2030	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.1.29.	Контрольная точка"Отчет об исполнении плана информационного освещения" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.12.2027	06	07	Мильке А.В.	Отчет о медиаактивности по итогам 2027 года
1.1.30.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.05.2029	13	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок

1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	22.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.1.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.1.33.	Контрольная точка"С субъектами	-	24.02.2025	Взаимосвязь с иными	04	Мильке А.В.	Соглашение о

18

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
1.1.34.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета

1.1.35.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета
1.1.36.	Контрольная точка"План по брендированию на 2027 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.03.2027	01	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.37.	Контрольная точка"План по брендированию на 2028 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.03.2028	01	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.38.	Контрольная точка"План по	-	25.03.2030	01	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа

19

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	брендированию на 2030 год" , значение: 1.0000 , Условная единица						План по брендированию
1.1.39.	Контрольная точка"План по брендированию на 2026 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	17	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию
1.1.40.	Контрольная точка"План по брендированию на 2029 год" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.03.2029	01	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа План по брендированию

1.1.41.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	18	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.42.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2028	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.43.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	26.12.2029	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка

20

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица				контрольными точками отсутствует		
1.1.44.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2030	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка

1.1.45.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2027	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.46.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.2026	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.1.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" ,	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка об

21

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Условная единица				контрольными точками отсутствует		использовании межбюджетных трансфертов
1.1.48.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета

2.	Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций						
2.1.	Мероприятие (результат) "Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	В 2026 году запланирован ремонт на 9 автомобильных дорогах местного значения г. Томска и ЗАТО Северск. По итогам года будет сформирована информационно-аналитическая справка.
2.1.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
2.1.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы)	-	03.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	08	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			из областного бюджета

2.1.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
2.1.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	03.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
2.1.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	04.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
2.1.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	05.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8

2.1.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.07.2030	09	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
2.1.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.07.2029	09	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
2.1.9.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.07.2025	05	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
2.1.10.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.07.2026	09	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
2.1.11.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам	-	21.07.2027	09	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8

	закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица						
2.1.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте, заключенном по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.07.2028	09	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
2.1.13.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.04.2029	01	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.14.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.11.2026	10	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
2.1.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2030	11	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
2.1.16.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.04.2028	01	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.17.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.05.2027	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.18.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров,	-	28.11.2025	06	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт

25

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		

1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица						
2.1.19.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.11.2028	10	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
2.1.20.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.11.2029	10	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
2.1.21.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.11.2030	10	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
2.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.2029	11	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
2.1.23.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	--

		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.24.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.04.2025	01	05	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.25.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.04.2026	01	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.26.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.04.2027	01	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.27.	Контрольная точка"Подготовлен план-график" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.04.2030	01	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
2.1.28.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.05.2026	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.29.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.11.2027	10	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
2.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
2.1.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" ,	-	29.12.2026	11	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Условная единица						аналитическая справка
2.1.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2027	11	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
2.1.33.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2028	11	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
2.1.34.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
2.1.35.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2025	04	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.36.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2028	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.37.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2029	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки
2.1.38.	Контрольная точка"Объявлена закупка" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.05.2030	08	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закупка, размещенная на ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.39.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
2.1.40.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
2.1.41.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
3.	В целях повышения транспортной связанности и повышения комфорта граждан Российской Федерации доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети в 2030 году, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений						
3.1.	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	В период 2027-2030 запланировано выделение федерального бюджета на строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске. По итогам года будет сформирована

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационно-аналитическая справка.
3.1.1.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2027	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
3.1.2.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2029	02	04	Назаров И.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
3.1.3.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	12.11.2030	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
3.1.4.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	13.11.2028	02	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Гарантийный паспорт
3.1.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение:	-	16.06.2028	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Условная единица						
3.1.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2027	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
3.1.7.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.06.2030	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
3.1.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	18.06.2029	01	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
3.1.9.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	19.05.2028	10	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
3.1.10.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" ,	-	20.05.2027	10	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Условная единица						
3.1.11.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.05.2030	10	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
3.1.12.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.05.2029	10	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
3.1.13.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	23.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
3.1.14.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	24.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
3.1.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации	-	24.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	01	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			из федерального бюджета бюджету субъекта
3.1.16.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Мильке А.В.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
3.1.17.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2027	03	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
3.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2027	04	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации результата
3.1.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	27.12.2028	03	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица						
3.1.20.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2028	04	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации результата
3.1.21.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2029	03	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
3.1.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2029	04	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации результата
3.1.23.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2030	03	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
3.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	27.12.2030	04	15	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица						аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
3.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.12.2030	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка о реализации результата
3.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.12.2029	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
3.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2027	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов
3.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.12.2028	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно- аналитическая справка об использовании межбюджетных трансфертов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям", Влияние на достижение (процентов)	"Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии", Влияние на достижение (процентов)	
1	Отремонтированы автомобильные дороги местного значения, входящие в городскую агломерацию	20,000	0,00	50,000	70,000
2	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них	10,000	10,000	0,00	20,000
3	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций	30,000	20,000	30,000	80,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	60,000	30,000	80,000	170,000