

П А С П О Р Т
регионального проекта

Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Созданы универсальные цифровые платформы в отдельных социально-экономических сферах для обеспечения эффективного электронного взаимодействия и исключения административных барьеров при оказании государственных услуг и предоставлении социальных гарантий населению			
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента образования Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Елисеев В.А.	Заместитель начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2024	-	-	0,0000	13,7600	28,2800	43,8300	60,0400	Елисеев В.А. Заместитель начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за	ФП	Процент	0,0000	2024	-	0,0000	0,0000	17,1400	45,0100	71,8700	91,3000	Елисеев В.А. Заместитель начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

	возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде													
1.1	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Нарастающий итог	-	Тысяча штук	0,0000	2024	-	-	-	0,0670	0,1760	0,2810	0,3570	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

Предоставление субсидий Томской области в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-исследовательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ.

1.2	Образовательные	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1 097,0	2 254,0	3 493,0	4 785,0	Приобрете	Нет
-----	-----------------	---	---------	--------	------	---	---	---	---------	---------	---------	---------	-----------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом. Нарастающий итог								000	000	000	000	ние товаров, работ, услуг	
В период с 2027 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.														
1.3	Обеспечены высокоскоростным доступом к сети "Интернет" государственные (муниципальные) общеобразовательные	-	Единица	0,0000	2025	-	-	386,000 0	390,000 0	-	-	-	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обеспечены высокоскоростным доступом к сети "Интернет" государственные (муниципальные) общеобразовательные организации и организации среднего профессионального образования Томской области.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде								
1.1	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	0,00	0,00	0,00	87 288,31	147 635,63	0,00	0,00	234 923,94
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	87 288,31	147 635,63	0,00	0,00	234 923,94
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	0,00	0,00	87 288,31	147 635,63	0,00	0,00	234 923,94
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы	0,00	0,00	0,00	65 276,73	72 411,12	0,00	0,00	137 687,85

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

[illegible]

[illegible][illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечено массовое внедрение цифровых сервисов взаимодействия с гражданами на базе созданных цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы для исключения административных барьеров и повышения удовлетворенности качеством предоставления услуг в электронном виде								
1.1	Результат "В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Предоставление субсидий Томской области в целях обеспечения расходных обязательств по формированию ИТ-инфраструктуры беспроводных сетей по технологии Wi-Fi в зданиях (учебных помещениях, классах) государственных и муниципальных образовательных организаций, предусматривающих расходы на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ с закупкой необходимого	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оборудования и материалов, а также на проведение пуско-наладочных работ.		
1.1.1	Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Заверенная и подписанная скан-копия план-графика закупок.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	26.03.2027	07	08	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ "	-	17.05.2027	04	09	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"	-	30.09.2027	08	06, 06	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	29.10.2027	09	05	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Документ о приемке	-	ГИИС "Электронный бюджет"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ"	-	15.05.2028	04	09	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"	-	29.09.2028	08	06	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2028	09	05	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Документ о приемке	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Елисеев В.А.	Отчет об итогах реализации мероприятия за 2028 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Заверенная и подписанная скан-копия план-графика закупок.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует					
1.1.14	Контрольная точка "Документ разработан"	-	26.03.2029	07	09	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.15	Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ "	-	14.05.2029	04	10	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"	-	28.09.2029	09	06	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.10.2029	10	05	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Документ о приемке	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Елисеев В.А.	Прочий тип документа об итогах реализации мероприятия за 2029 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Заверенная и подписанная скан-копия план-графика закупок.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.20	Контрольная точка "Документ разработан"	-	29.03.2030	07	09	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ "	-	17.05.2030	04	10	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.22	Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ"	-	30.09.2030	09	06	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Реестр платежных поручений	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.10.2030	10	05	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Документ о приемке	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"								
1.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Елисеев В.А.	Отчет об итогах реализации мероприятия за 2030 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	В период с 2027 по 2030 годы в рамках результата будет осуществлена поставка планшетных компьютеров, функционирующих на базе отечественной мобильной операционной системы, включенной в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в целях обеспечения педагогических	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работников образовательных организаций начального общего и среднего общего образования для работы с электронными журналами и электронным образовательным контентом.		
1.2.1	Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"	-	22.02.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Елисеев В.А.	Прочий тип документа План-графика закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2	Контрольная точка "Сформировано и утверждено техническое задание"	-	15.03.2027	05	07	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.3	Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ"	-	14.05.2027	06	08	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.4	Контрольная точка "Закуплено,	-	24.09.202	07	04	Елисеев В.А.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	доставлено оборудование для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"		7				Платёжное поручение		"Электронный бюджет"
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2027	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	08	01	Елисеев В.А.	Отчет о реализации проекта за 2027 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.7	Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"	-	21.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	07	Елисеев В.А.	Прочий тип документа План-графика закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.8	Контрольная точка "Сформировано и утверждено техническое задание"	-	15.03.2028	06	08	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ"	-	15.05.2028	07	09	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.10	Контрольная точка "Закуплено, доставлено оборудование для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	-	25.09.2028	08	05	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Платёжное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2028	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	09	01	Елисеев В.А.	Отчет о реализации проекта за 2027 год	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									й бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"	-	20.02.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Елисеев В.А.	Прочий тип документа План-графика закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Сформировано и утверждено техническое задание"	-	16.03.2029	06	08	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на выполнение работ"	-	14.05.2029	07	09	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Закуплено, доставлено оборудование для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	-	24.09.2029	08	05	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Платёжное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	09	01	Елисеев В.А.	Отчет Отчёт о реализации проекта за 2029 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
1.2.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Внесение перечня закупок в план-график"	-	22.02.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Елисеев В.А.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Сформировано и утверждено техническое задание"	-	15.03.2030	06	08	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Техническое задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.21	Контрольная точка "Заключены контракты (договора) на поставку планшетных	-	17.05.2030	07	09	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компьютеров для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"								
1.2.22	Контрольная точка "Закуплено, доставлено оборудование для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом"	-	23.09.2030	08	05	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Платёжное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.12.2030	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Соглашение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2030	09	01	Елисеев В.А.	Отчет Отчёт о реализации проекта за 2030 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Обеспечены высокоскоростным доступом к сети "Интернет"	01.01.2026	31.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Елисеев В.А.	Обеспечены высокоскоростным доступом к сети	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственные (муниципальные) общеобразовательные организации и организации среднего профессионального образования"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		"Интернет" государственные (муниципальные) общеобразовательные организации и организации среднего профессионального образования Томской области.		
1.3.1	Контрольная точка "Заключен контракт на закупку товаров, работ и услуг"	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 3 месяца"	-	10.04.2026	07	09	Елисеев В.А.	Акт сверки статусов объектов контракта за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 6 месяцев"	-	10.07.2026	08	10	Елисеев В.А.	Акт сверки статусов объектов контракта за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 9	-	09.10.2026	09	11	Елисеев В.А.	Акт сверки статусов объектов контракта за 9	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	месяцев"						месяцев		й бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2026	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Елисеев В.А.	Отчет о реализации мероприятия за 2026 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 2026 г."	-	30.12.2026	10	12	Елисеев В.А.	Акт сверки статусов объектов контракта за 2026 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2026	11	06	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Платёжное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Заключен контракт на закупку товаров, работ и услуг"	-	10.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контро	08	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				льными точками отсутствует					
1.3.9	Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 3 месяца"	-	09.04.2027	07	09	Елисеев В.А.	Акт сверки статусов объектов контракта за 3 месяца	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 6 месяцев"	-	12.07.2027	08	10	Елисеев В.А.	Акт сверки статусов объектов контракта за 6 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за 9 месяцев"	-	11.10.2027	09	11	Елисеев В.А.	Акт сверки статусов объектов контракта за 9 месяцев	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2027	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Елисеев В.А.	Отчет Отчёт о реализации мероприятия за 2027 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Сверка статусов объектов контракта за	-	30.12.2027	10	12	Елисеев В.А.	Акт сверки статусов объектов контракта за 2027	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2027 год"						год		й бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Елисеев В.А.	Прочий тип документа Платёжное поручение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечены высокоскоростным доступом к сети "Интернет" государственные (муниципальные) общеобразовательные организации и организации среднего профессионального образования	1,000	1,000	2,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту", Влияние на достижение (процентов)	
2	Образовательные организации обеспечены планшетными компьютерами для работы учителей с электронными журналами и электронным образовательным контентом	1,000	48,000	49,000

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами", Влияние на достижение (процентов)	"Доля учителей общеобразовательных организаций, обеспеченных планшетами на базе отечественной мобильной операционной системы для организации защищенного доступа к цифровым образовательным сервисам и цифровому образовательному контенту", Влияние на достижение (процентов)	
3	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	48,000	1,000	49,000
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	50,000	50,000	100,000