

УТВЕРЖДЕН  
 Протоколом заседания Совета при  
 Губернаторе Томской области по  
 стратегическому развитию и  
 национальным проектам  
 от «18» февраля 2026 г. № ВМ-Пр-313

## П А С П О Р Т регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)

### 1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Грузных С.Н.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
5.	Руководитель регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Воробьев Ю.О.	исполняющий обязанности начальника департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	НП, Указ 309	Процент	71,3000	2023	-	72,1000	72,9000	73,8000	74,6000	75,4000	76,2000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	70,0000	73,0000	78,0000	82,0000	86,0000	90,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП, Указ 309	Процент	18,4000	2023	-	17,6000	17,2000	16,5000	15,8000	15,3000	14,4000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.4.	Доля злокачественных	ФП, Указ	Процент	55,7000	2023	-	56,6000	57,4000	58,2000	59,1000	59,9000	60,8000	Воробьев Ю.О.	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	309											исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	Процент	72,2000	72,2000	72,3000	72,4000	72,4000	72,5000	72,6000	72,6000	72,7000	72,8000	72,8000	72,9000
1.2.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	Процент	4,4000	10,0000	16,5000	23,0000	28,3000	34,4000	41,2000	47,4000	53,9000	60,3000	66,2000	73,0000

1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	Процент	17,6000	17,5000	17,5000	17,5000	17,4000	17,4000	17,4000	17,3000	17,3000	17,3000	17,2000	17,2000
1.4.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций	Процент	56,7000	56,7000	56,8000	56,9000	56,9000	57,0000	57,1000	57,1000	57,2000	57,3000	57,3000	57,4000

5

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федерального проекта (результата федерального проекта)	Нет

В Томской области разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.

Подтверждающие сведения для закрытия результата: Региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями в Томской области"

1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федеральн	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------------------------------	-----

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												ого проекта (результата федерального проекта)	

В Томской области разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. В Томской области на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включает перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечил соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Подтверждающие сведения для закрытия результата: Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области "Об утверждении Алгоритма оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях на территории Томской области"

1.3	Модернизированы,	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	-	-	-	-	Приобрете	Нет
-----	------------------	---	---------	--------	------	---	---	--------	---	---	---	---	-----------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских												ние товаров, работ, услуг	

организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

За 2026 год модернизировано, дооснащено или переоснащено современным медицинским и/или иным оборудованием структурное подразделение региональной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурного подразделения региональной медицинской организации приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики. Запланировано приобретение однофотонного эмиссионного компьютерного томографа, совмещенного с рентгеновским компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ) в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

количестве 1 единицы в ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер".  
 Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении результата "Модернизованы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет								





ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Борьба с онкологическими заболеваниями  
(Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области разработана, утверждена и реализована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями", которая включает комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями в Томской области"
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта", значение: 1.0000, Документ	-	14.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Сорокожердиев В.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта
1.1.2.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической	-	30.04.2025	01	03	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи за 1 квартал 2025 года", значение: 1.0000, Документ						за 1 квартал 2025 года
1.1.3.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение: 1.0000, Документ	-	01.07.2025	02	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа НПА/Региональная программа
1.1.4.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2025	03	05	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 года
1.1.5.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2025	04	06	Сорокожердиев В.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 года
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года
1.1.7.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	02	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	амбулаторной онкологической помощи за 2025 год", значение: 1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует			онкологической помощи за 2025 год
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2025 год", значение: 1.0000, Документ	-	27.02.2026	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2025 год
1.1.9.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2026 года
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2026 года
1.1.11.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"", значение:	-	01.07.2026	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА/Действующая региональная программа или актуализированная (при необходимости)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Документ						
1.1.12.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2026 года
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года
1.1.14.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2026	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2026 года
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года
1.1.16.	Контрольная точка"Представлен	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными	02	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2026 год", значение: 1.0000, Документ			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			центров амбулаторной онкологической помощи за 2026 год
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2026 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2027	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2026 год
1.1.18.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2027 года
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2027 года
1.1.20.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими	-	01.07.2027	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА/Региональная программа



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2027 год", значение: 1.0000, Документ	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2027 год
1.1.26.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2027 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2028	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2027 год
1.1.27.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	28.04.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2028 года
1.1.28.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	28.04.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2028 года
1.1.29.	Контрольная точка "Актуализирована региональная программа "Борьба	-	30.06.2028	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА/Региональная программа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с онкологическими заболеваниями""", значение: 1.0000, Документ						
1.1.30.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2028	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2028 года
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.08.2028	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2028 года
1.1.32.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2028 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2028	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2028 года
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2028 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.11.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2028 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2028 год", значение: 1.0000, Документ	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2028 год
1.1.35.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2028 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2029	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2028 год
1.1.36.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2029 года
1.1.37.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2029 года
1.1.38.	Контрольная точка "Актуализирована региональная программа "Борьба	-	29.06.2029	04	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА/Региональная программа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с онкологическими заболеваниями""", значение: 1.0000, Документ						
1.1.39.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2029	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2029 года
1.1.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.08.2029	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2029 года
1.1.41.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2029	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2029 года
1.1.42.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2029 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.11.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2029 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.43.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2029 год", значение: 1.0000, Документ	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2029 год
1.1.44.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2029 год", значение: 1.0000, Документ	-	01.03.2030	01	03	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2029 год
1.1.45.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2030 года
1.1.46.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2030 года
1.1.47.	Контрольная точка "Актуализирована региональная программа "Борьба	-	01.07.2030	04	06	Воробьев Ю.О.	Отчет НПА/Региональная программа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с онкологическими заболеваниями""", значение: 1.0000, Документ						
1.1.48.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2030	05	07	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2030 года
1.1.49.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.08.2030	06	08	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2030 года
1.1.50.	Контрольная точка"Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2030	07	09	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2030 года
1.1.51.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2030 года", значение: 1.0000, Документ	-	01.11.2030	08	10	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.52.	Контрольная точка "Представлен отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2030	09	11	Воробьев Ю.О.	Отчет о деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2030 год
1.1.53.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2030 год", значение: 1.0000, Документ	-	27.12.2030	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2030 год
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	В Томской области разработан, утвержден и актуализирован порядок маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. В Томской области на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядок маршрутизации включает перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядок маршрутизации обеспечил соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинской помощи. Подтверждающие сведения для закрытия результата: Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области "Об утверждении Алгоритма оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях на территории Томской области"
1.2.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	10.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Сорокожердиев В.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка "Подготовлен доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Томской области по итогам предыдущего года (включая подраздел по онкологическим заболеваниям)", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2025	01	02	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Доклад/Доклад с сопроводительным письмом
1.2.3.	Контрольная точка "Сформирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Документ	-	21.04.2025	01	03	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа паспорт онкологической службы региона
1.2.4.	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным онкологом Департамента здравоохранения Томской области", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2025	06	04	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Проект маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.5.	Контрольная точка "Утверждены	-	31.10.2025	03	05	Сорокожердиев	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ					В.О.	Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.6.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ	-	01.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сорокожердиев В.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный портал/Скриншот
1.2.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на	-	10.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	06	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ			(результатами) и контрольными точками отсутствует			территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.8.	Контрольная точка "Подготовлен доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Томской области по итогам предыдущего года (включая подраздел по онкологическим заболеваниям)", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2026	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Томской области
1.2.9.	Контрольная точка "Актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Документ	-	31.03.2026	06	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Действующий паспорт онкологической службы региона или актуализированный (при необходимости)
1.2.10.	Контрольная точка "Актуализированный	-	30.09.2026	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Действующий проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным онкологом Департамента здравоохранения Томской области", значение: 1.0000, Документ						маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями или актуализированный (при необходимости)
1.2.11.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2026	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа НПА/Действующий порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями или актуализированный (при необходимости)
1.2.12.	Контрольная точка"На официальном сайте регионального органа исполнительной власти в сфере	-	01.12.2026	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный портал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	охраны здоровья размещен утвержденный нормативный правовой акт о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ				контрольными точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	10.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.14.	Контрольная точка"Подготовлен доклад о состоянии здоровья	-	30.03.2027	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Доклад/Доклад с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	населения и организации здравоохранения в Томской области по итогам предыдущего года (включая подраздел по онкологическим заболеваниям)", значение: 1.0000, Документ						сопроводительным письмом
1.2.15.	Контрольная точка "Актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Документ	-	21.05.2027	06	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Паспорт онкологической службы региона
1.2.16.	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным онкологом Департамента здравоохранения Томской области", значение: 1.0000, Документ	-	30.09.2027	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.17.	Контрольная точка "Утверждены актуализированные порядки	-	29.10.2027	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Порядок маршрутизации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ						пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.18.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ	-	01.12.2027	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный портал/Скриншот
1.2.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Томской области	-	10.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации на территории Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ			контрольными точками отсутствует			области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.20.	Контрольная точка "Подготовлен доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Томской области по итогам предыдущего года (включая подраздел по онкологическим заболеваниям)", значение: 1.0000, Документ	-	30.03.2028	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Доклад/Доклад с сопроводительным письмом
1.2.21.	Контрольная точка "Сформирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Документ	-	22.05.2028	06	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Паспорт онкологической службы региона
1.2.22.	Контрольная точка "Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и	-	29.09.2028	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным онкологом Департамента здравоохранения Томской области", значение: 1.0000, Документ						заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.23.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2028	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.24.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках	-	01.12.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный портал/Скриншот

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ						
1.2.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ	-	09.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.26.	Контрольная точка"Подготовлен доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Томской области по итогам предыдущего	-	30.03.2029	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Доклад/Доклад с сопроводительным письмом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	года (включая подраздел по онкологическим заболеваниям)", значение: 1.0000, Документ						
1.2.27.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Документ	-	21.05.2029	06	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Паспорт онкологической службы региона
1.2.28.	Контрольная точка"Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным онкологом Департамента здравоохранения Томской области", значение: 1.0000, Документ	-	28.09.2029	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.29.	Контрольная точка"Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с	-	31.10.2029	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ						заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.30.	Контрольная точка"На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ	-	30.11.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный портал/Скриншот
1.2.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий	-	11.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Воробьев Ю.О.	Соглашение о реализации на территории Томской области регионального проекта, обеспечивающего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)", значение: 1.0000, Документ						достижение показателей и мероприятий (результатов) соответствующего федерального проекта (в части мероприятия (результата) федерального проекта)
1.2.32.	Контрольная точка"Подготовлен доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения в Томской области по итогам предыдущего года (включая подраздел по онкологическим заболеваниям)", значение: 1.0000, Документ	-	29.03.2030	01	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Доклад/Доклад с сопроводительным письмом
1.2.33.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона", значение: 1.0000, Документ	-	21.05.2030	06	03	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Паспорт онкологической службы региона
1.2.34.	Контрольная точка"Актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента	-	30.09.2030	02	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Проект маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения согласован с главным внештатным онкологом Департамента здравоохранения Томской области", значение: 1.0000, Документ						заболеваниями
1.2.35.	Контрольная точка "Утверждены актуализированные порядки маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ	-	31.10.2030	03	05	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями
1.2.36.	Контрольная точка "На официальных сайтах региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья размещены утвержденные нормативные правовые акты о порядках маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические	-	02.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Ссылка на официальный портал/Скриншот

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения", значение: 1.0000, Документ						
1.3.	Мероприятие (результат) "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	За 2026 год модернизировано, дооснащено или переоснащено современным медицинским и/или иным оборудованием структурное подразделение региональной медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, скинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурного подразделения</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>региональной медицинской организации приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов терапистики. Запланировано приобретение однофотонного</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>эмиссионного компьютерного томографа, совмещенного с рентгеновским компьютерным томографом (ОФЭКТ/КТ) в количестве 1 единицы в ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер".</p> <p>Подтверждающие сведения для закрытия результата: Отчет Департамента здравоохранения Томской области о выполнении результата "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)", значение: 1.0000, Документ	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Воробьев Ю.О.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.3.2.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по дооснащению (переоснащению) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций,	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа План "дорожной карты" по реализации в 2026 году мероприятий по достижению результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказывающих медицинскую помощь с применением радиологическим методов (диагностики и/или терапии)", значение: 1.0000, Документ				точками отсутствует		"Дооснащены (переоснащены) медицинским оборудованием медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)", значение: 1.0000, Документ	-	31.07.2026	04	10	Воробьев Ю.О.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
1.3.4.	Контрольная точка"Заключены	-	31.07.2026	05	06	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению (переоснащению) в рамках реализации мероприятия по дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)", значение: 1.0000, Документ						Контракт на поставку медицинского оборудования
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)", значение: 1.0000, Документ	-	30.10.2026	10	07	Воробьев Ю.О.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)
			28.12.2026				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)", значение: 1.0000, Документ	-		06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

## регионального проекта Борьба с онкологическими заболеваниями (Томская область)

### 1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (проектов)				Средний рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций". Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования". Влияние на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение". Влияние на достижение (процентов)	"Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые выявленных под диспансерное наблюдение в предыдущем году)". Влияние на достижение (процентов)	
1	Модернизация, дооснащение или переоснащение медицинских учреждений оборудованием, соответствующим и/или новым (организация) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностическая и/или терапия)	100,00	100,00	50,00	100,00	350,00
2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
3	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Выполнение показателей (процентов)				Скользящий рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций", Выполнение на достижение (процентов)	"Доля лиц, младше 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования", Выполнение на достижение (процентов)	"Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение", Выполнение на достижение (процентов)	"Однократная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые вступив под диспансерное наблюдение в предыдущем году)", Выполнение на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	30,00	30,00	29,00	30,00	1,150,00