

УТВЕРЖДЕН
 Советом при Губернаторе Томской области
 по стратегическому развитию
 и национальным проектам
 (протокол заседания № ВМ-Пр-412
 от «4» марта 2026 г.)

П А С П О Р Т регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий, в том числе с учетом мнения граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Кондратьев А.В.	заместитель Губернатора Томской области по строительству и архитектуре		
5.	Руководитель регионального проекта	Колмаков А.Б.	начальник Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Самойленко О.М.	заместитель начальника департамента строительства Томской области по общим вопросам		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году													
1.1.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП, Указ 309	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	3,0000	4,0000	-	-	-	Колмаков А.Б. начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВ А ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Да
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП, ГП, Указ 309	Единица	0,0000	2024	-	43,0000	86,0000	129,0000	172,0000	215,0000	258,0000	Колмаков А.Б. начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВ А ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Да

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года	
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году														
1.1.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	3,0000	3,0000
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	Единица	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	48,0000	53,0000	60,0000	86,0000	86,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году													
1.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.). Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	3,0000	4,0000	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Да
<p>Вид подтверждающего документа: Отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета).</p> <p>Ежегодно в Томской области на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. В 2025 реализован проект-победитель IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в ЗАТО Северск. В 2026 году планируется реализовать два проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: завершение работ в г.о. Стрежевой (победитель IX Всероссийского конкурса) и реализация проекта-победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды года в ЗАТО Северск.</p>														
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных	-	Единица	0,0000	2024	-	43,0000	86,0000	129,0000	172,0000	215,0000	258,0000	Благоустройство территории, ремонт	Да

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог												объектов недвижимого имущества	

Вид подтверждающего документа: Отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета).

Ежегодно на территории муниципальных образований Томской области будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

В Томской области в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" участвуют 20 муниципальных образований Томской области.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году								
1.1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	0,00	224 841,00	123 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 316,00
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	224 841,00	123 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 316,00
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	195 314,55	109 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	304 657,95
1.1.1.1.1.	<i>межбюджетные трансферты, из них</i>	0,00	195 314,55	109 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	304 657,95
1.1.1.1.1.3.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	195 314,55	109 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	304 657,95
1.1.1.2	<i>свод бюджетов Муниципальных образований, из них</i>	0,00	224 841,00	123 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 316,00
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные,	0,00	330 190,38	309 937,38	271 919,69	274 968,88	0,00	0,00	1 187 016,33

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году												
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	0,00	0,00	7 142,86	22 448,98	27 551,02	39 795,92	65 306,12	90 816,32	152 040,81	203 061,22	283 198,98	283 198,98
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"	0,00	0,00	0,00	0,00	25 510,20	25 510,20	40 816,33	56 122,45	76 530,61	109 343,40	109 343,40	109 343,40
ИТОГО:		0,00	0,00	7 142,86	22 448,98	53 061,22	65 306,12	106 122,45	146 938,77	228 571,42	312 404,62	392 542,38	392 542,38

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Вид подтверждающего документа: Отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета). Ежегодно в Томской области на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.</p> <p>В 2025 реализован проект-победитель IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в ЗАТО Северск.</p> <p>В 2026 году планируется реализовать два проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: завершение работ в г.о. Стрежевой (победитель IX Всероссийского конкурса) и реализация проекта-победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							среды года в ЗАТО Северск.
1.1.1.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Ассонов Д.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии (реестр соглашений)
1.1.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2025	10	08	Ассонов Д.Ю.	Отчет о графике выполнения работ
1.1.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	21.07.2025	10	09	Ассонов Д.Ю.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.1.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.09.2025	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о графике выполнения работ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.5.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", Условная единица	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Ассонов Д.Ю.	Постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» (проект постановления)
1.1.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	20.10.2025	12	06	Ассонов Д.Ю.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.1.7.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	30.12.2025	01	06	Самойленко О.М.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
1.1.8.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	30.12.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Самойленко О.М.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.1.9.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	05.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии (реестр соглашений)
1.1.10.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	15.04.2026	08	10	Колмаков А.Б.	Отчет о графике выполнения работ
1.1.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	20.07.2026	08	11	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.1.12.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.09.2026	13	11	Колмаков А.Б.	Отчет о графике выполнения работ
1.1.13.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", Условная единица	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Колмаков А.Б.	Постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» (проект постановления)
1.1.14.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	20.10.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.1.15.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	30.12.2026	01	06	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						бюджету Томской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	05	05	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.1.17.	Контрольная точка"Произведено брендиование территорий логотипом национального проекта и информационное сопровождение"	-	30.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Отчётная информация о брендировании объектов благоустройства
1.1.18.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о	-	05.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии (реестр

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашений)
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2027	05	11	Колмаков А.Б.	Отчет о графике выполнения работ
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.07.2027	07	08	Колмаков А.Б.	Отчет о графике выполнения работ
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет о графике выполнения работ
1.1.22.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» (проект постановления)
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.1.25.	Контрольная точка"Произведено брендирование территорий логотипом национального проекта и информационное сопровождение"	-	30.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Отчётная информация о брендировании объектов благоустройства
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Вид подтверждающего документа: Отчёт о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета).

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	формирования современной городской среды"						Ежегодно на территории муниципальных образований Томской области будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей. В Томской области в реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" участвуют 20 муниципальных образований Томской области.
1.2.1.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов",	-	05.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Ассонов Д.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии (реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000, Условная единица						
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2025	09	12	Ассонов Д.Ю.	Отчет о контрактовании
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	21.07.2025	09	05	Ассонов Д.Ю.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.09.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет о контрактовании
1.2.5.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", Условная единица	-	20.10.2025	08	06	Ассонов Д.Ю.	Постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» (проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							постановления)
1.2.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	20.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Ассонов Д.Ю.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	30.12.2025	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Самойленко О.М.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.8.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	30.12.2025	01	05	Самойленко О.М.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	05.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии (реестр соглашений)
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2026	13	10	Колмаков А.Б.	Отчет о контрактации
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", Условная единица	-	20.07.2026	13	11	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.09.2026	09	11	Колмаков А.Б.	Отчет о контрактации
1.2.13.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Колмаков А.Б.	Постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							области» (проект постановления)
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.10.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.15.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2026	01	06	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	30.12.2026	05	05	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							отчета)
1.2.17.	Контрольная точка "Произведено брендиование территорий логотипом национального проекта и информационное сопровождение"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Отчётная информация о брендировании объектов благоустройства
1.2.18.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	10.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии (реестр соглашений)
1.2.19.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2027	12	09	Колмаков А.Б.	Отчет о контрактации
1.2.20.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", Условная единица	-	20.07.2027	12	10	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	15.09.2027	13	10	Колмаков А.Б.	Отчет о контрактации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов"						
1.2.22.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", Условная единица	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Колмаков А.Б.	Постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» (проект постановления)
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	20.10.2027	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.25.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации	-	30.12.2027	01	05	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
1.2.26.	Контрольная точка "Произведено брендирование территорий логотипом национального проекта и информационное сопровождение"	-	30.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Отчётная информация о брендировании объектов благоустройства
1.2.27.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии (реестр соглашений)
1.2.28.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	17.04.2028	16	13	Колмаков А.Б.	Отчет о контрактации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.29.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	20.07.2028	16	14	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.2.30.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	18.09.2028	12	14	Колмаков А.Б.	Отчет о контрактации
1.2.31.	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", Условная единица	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Колмаков А.Б.	Постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» (проект постановления)
1.2.32.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	20.10.2028	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
1.2.33.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации	-	29.12.2028	04	09	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
1.2.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	29.12.2028	08	08	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.35.	Контрольная точка"Произведено брендрование территорий логотипом национального проекта и информационное сопровождение"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Отчётная информация о брендровании объектов благоустройства
1.2.36.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	11	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии (реестр соглашений)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	муниципальных образований межбюджетных трансфертов", Условная единица			точками отсутствует			
1.2.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	16.04.2029	16	13	Колмаков А.Б.	Отчет о контрактации
1.2.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	20.07.2029	16	14	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	17.09.2029	12	14	Колмаков А.Б.	Отчет о контрактации
1.2.40.	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", Условная единица	-	22.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Колмаков А.Б.	Постановление Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» (проект постановления)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.41.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов ", Условная единица	-	22.10.2029	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.42.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2029	04	09	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
1.2.43.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2029	08	08	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.44.	Контрольная точка "Произведено	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	брендинг территорий логотипом национального проекта и информационное сопровождение"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Отчётная информация о брендинге объектов благоустройства
1.2.45.	Контрольная точка"С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	11.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии (реестр соглашений)
1.2.46.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2030	16	13	Колмаков А.Б.	Отчет о контрактации
1.2.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	22.07.2030	16	14	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.48.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	16.09.2030	12	14	Колмаков А.Б.	Отчет о контрактации
1.2.49.	Контрольная точка"Утверждено	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными	14	Колмаков А.Б.	Постановление

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» (проект постановления)
1.2.50.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", Условная единица	-	21.10.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.51.	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2030	04	09	Колмаков А.Б.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							среды
1.2.52.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	30.12.2030	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения (проект отчета)
1.2.53.	Контрольная точка "Произведено брендрование территорий логотипом национального проекта и информационное сопровождение"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колмаков А.Б.	Прочий тип документа Отчётная информация о брендровании объектов благоустройства

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)										
1.1.	ЗАТО Северск	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.2.	город Стрежевой	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)										
2.1.	город Стрежевой	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	8,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.2.	Город Кедровый	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.3.	Томский муниципальный район	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.4.	город Томск	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.5.	Зырянский муниципальный район	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.6.	Первомайский муниципальный район	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.7.	Александровский муниципальный район	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2.8.	ЗАТО Северск	Единица	0,00	2024	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской
среды

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году										
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"										
1.1.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	2024	-	1,00	3,00	4,00	-	-	-
1.1.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	1,00	3,00	-	-	-	-
1.1.3.	<i>город Стрежевой</i>	Единица	0	2024	-	-	1,00	-	-	-	-
1.1.4.	<i>ЗАТО Северск</i>	Единица	0	2024	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"										
1.2.1.	<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом</i>	Единица	0	2024	-	43,00	86,00	129,00	172,00	215,00	258,00

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>регионального проекта)</i>										
1.2.2.	<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	2024	-	26,00	53,00	-	-	-	-
1.2.3.	<i>Александровский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.2.4.	<i>Город Кедровый</i>	Единица	0	2024	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.2.5.	<i>город Стрежевой</i>	Единица	0	2024	-	4,00	8,00	-	-	-	-
1.2.6.	<i>город Томск</i>	Единица	0	2024	-	3,00	12,00	-	-	-	-
1.2.7.	<i>ЗАТО Северск</i>	Единица	0	2024	-	8,00	13,00	-	-	-	-
1.2.8.	<i>Зырянский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.2.9.	<i>Первомайский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	1,00	2,00	-	-	-	-
1.2.10.	<i>Томский муниципальный район</i>	Единица	0	2024	-	7,00	12,00	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Формирование комфортной городской среды

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	0,00	50,00	50,00
2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	50,00	0,00	50,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	50,00	50,00	100,00