

П А С П О Р Т
регионального проекта

Безопасность дорожного движения (Томская область)

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и
национальным проектам
(протокол заседания от «04» марта 2026 г.
№ ВМ-Пр-412)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Сохранение жизни и здоровья граждан за счет реализации комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения			
4.	Куратор регионального проекта	Прудюс С.В.	Заместитель Губернатора Томской области по транспорту, дорожной деятельности и связи		
5.	Руководитель регионального проекта	Мильке А.В.	Начальник Департамента		
6.	Администратор регионального проекта	Назаров И.В.	Заместитель начальника Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года													
1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	НП,ПП, Указ 309	Человек	1,5000	2023	-	1,4200	1,3500	1,2800	1,1900	1,0900	1,0000	Мильке А.В. Начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	НП	Человек	1,5000	2023	-	1,4200	1,3500	1,2800	1,1900	1,0900	1,0000	Мильке А.В. Начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СВЯЗИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года														

1.1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500
1.2.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)	Человек	0,1432	0,2387	0,2626	0,3580	0,3819	0,5013	0,7399	0,8354	0,9548	1,0502	1,2173	1,3500	

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года														
1.1	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	-	Документ	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Отчет о реализации мероприятий															

1.2	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	-	Документ	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет
-----	---	---	----------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------	-----

5

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО	
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления образованием). Отчет о реализации мероприятий															
1.3	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	-	Документ	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Утверждение документа	Нет

Проведены мероприятия для родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. Созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Отчет о реализации мероприятий															
1.4	Повышена безопасность дорожного движения при ее организации	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Инженерное обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Информационно-аналитическая справка															
1.5	Обеспечено обучение сотрудников служб,	-	Условная	0,0000	2026	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение	Нет

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП		единица										товаров, работ, услуг	
Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. Отчет о реализации мероприятий.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года								
1.1	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	0,00	6 825,50	6 825,50	6 825,50	0,00	0,00	0,00	20 476,50

1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	6 825,50	6 825,50	6 825,50	0,00	0,00	0,00	20 476,50
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	6 825,50	6 825,50	6 825,50	0,00	0,00	0,00	20 476,50
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Повышена безопасность дорожного движения при ее организации	0,00	218 607,24	175 946,30	184 758,80	207 000,00	0,00	0,00	786 312,34
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	218 607,24	175 946,30	184 758,80	207 000,00	0,00	0,00	786 312,34
1.2.1.1	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	218 607,24	175 946,30	184 758,80	207 000,00	0,00	0,00	786 312,34
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обеспечено обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП	0,00	0,00	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	1 102,50

1.3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	1 102,50
1.3.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	1 102,50
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	225 432,74	183 139,30	191 951,80	207 367,50	0,00	0,00	807 891,34
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	225 432,74	183 139,30	191 951,80	207 367,50	0,00	0,00	807 891,34
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. руб.)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года												
1.1.	Мероприятие (результат) "Повышена безопасность дорожного движения при ее организации"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	110 000,00	150 000,00	175 946,30

1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	0,00	0,00	264,98	1 134,52	1 880,39	2 972,01	4 602,01	4 602,01	5 559,97	5 839,42	6 325,79	6 825,50
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	75,10	105,19	170,86	236,52	302,18	367,50
ИТОГО:		0,00	0,00	264,98	1 134,52	1 880,39	3 017,51	4 677,11	94 707,20	95 730,83	116 075,94	156 627,97	183 139,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Безопасность дорожного движения (Томская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года						
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр."	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения. Отчет о реализации мероприятий
1.1.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение расходов по проведению мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации за 1 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.04.2026	10	12	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации за 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.07.2026	11	13	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	12.10.2026	12	14	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.16.	Контрольная точка"Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2026	13	03	Калинюк Ю.В.	Отчет об осуществлении расходов
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.12.2026	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о результатах выполненных мероприятий
1.1.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	02.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	09	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица			контрольными точками отсутствует			субсидии на финансовое обеспечение расходов по проведению мероприятий
1.1.19.	Контрольная точка"Подготовлен план мероприятий", значение: 1.0000, Условная единица	-	04.03.2027	02	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа План мероприятий
1.1.20.	Контрольная точка"Подготовлена дорожная карта", значение: 1.0000, Условная единица	-	08.03.2027	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Дорожная карта
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации за 1 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.04.2027	10	12	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации за 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	12.07.2027	11	13	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	11.10.2027	12	14	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.24.	Контрольная точка"Произведена приемка и оплата поставленных	-	27.12.2027	13	03	Калинюк Ю.В.	Отчет об осуществлении расходов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица						
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.12.2027	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о результатах выполненных мероприятий
1.1.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	02.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение расходов по проведению мероприятий
1.1.27.	Контрольная точка"Подготовлен план мероприятий", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.03.2028	02	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа План мероприятий
1.1.28.	Контрольная точка"Подготовлена дорожная карта", значение: 1.0000, Условная единица	-	06.03.2028	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Дорожная карта
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации за 1 квартал",	-	14.04.2028	10	12	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000, Условная единица						
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации за 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.07.2028	11	13	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.10.2028	12	14	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.32.	Контрольная точка"Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2028	13	03	Калинюк Ю.В.	Отчет об осуществлении расходов
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2028	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о результатах выполненных мероприятий
1.1.34.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	02.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение расходов по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица						проведению мероприятий
1.1.35.	Контрольная точка"Подготовлен план мероприятий", значение: 1.0000, Условная единица	-	05.03.2029	02	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа План мероприятий
1.1.36.	Контрольная точка"Подготовлена дорожная карта", значение: 1.0000, Условная единица	-	07.03.2029	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Дорожная карта
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации за 1 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	13.04.2029	10	12	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации за 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.07.2029	11	13	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.10.2029	12	14	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.40.	Контрольная точка"Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение:	-	25.12.2029	13	03	Калинюк Ю.В.	Отчет об осуществлении расходов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.46.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации за 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.07.2030	11	13	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.47.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.10.2030	12	14	Калинюк Ю.В.	Отчет о реализации мероприятий
1.1.48.	Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2030	13	03	Калинюк Ю.В.	Отчет об осуществлении расходов
1.1.49.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о результатах выполненных мероприятий
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Организованы профильные смены для несовершеннолетних по безопасности дорожного движения (не менее 1 смены) (в рамках текущей деятельности органа управления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образованием). Отчет о реализации мероприятий
1.2.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение расходов по проведению мероприятий
1.2.2.	Контрольная точка"Информационное письмо о проведении сборов (смены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2025	02	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области в муниципальные образования
1.2.3.	Контрольная точка"Заключен договор на оказание работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2025	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Договор на оказание услуг по проведению сборов
1.2.4.	Контрольная точка"Информационное письмо об итогах сборов (смены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.05.2025	10	12	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо ОГБОУДО "Региональный центр воспитания" об итогах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сборов
1.2.5.	Контрольная точка"Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.07.2025	11	13	Калинюк Ю.В.	Отчет об осуществлении расходов
1.2.6.	Контрольная точка"Информационное письмо о проведении смены на базе ДООЛ", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2025	12	14	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области
1.2.7.	Контрольная точка"Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2025	13	03	Калинюк Ю.В.	Отчет об осуществлении расходов
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2025	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о результатах выполненных мероприятий
1.2.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	20.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	09	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица			точками отсутствует			обеспечение расходов по проведению мероприятий
1.2.10.	Контрольная точка"Информационное письмо о проведении сборов (смены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2026	02	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области в муниципальные образования
1.2.11.	Контрольная точка"Заключен договор на оказание работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2026	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Договор на оказание услуг по проведению сборов
1.2.12.	Контрольная точка"Информационное письмо об итогах сборов (смены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.05.2026	10	12	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования" об итогах сборов
1.2.13.	Контрольная точка"Информационное письмо о проведении смены на базе ДООЛ", значение: 1.0000,	-	03.08.2026	11	03	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица						области
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2026	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о результатах выполненных мероприятий
1.2.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение расходов по проведению мероприятий
1.2.16.	Контрольная точка"Информационное письмо о проведении сборов (смены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2027	02	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области в муниципальные образования
1.2.17.	Контрольная точка"Заключен договор на оказание работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2027	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Договор на оказание услуг по проведению сборов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.22.	Контрольная точка "Информационное письмо о проведении сборов (смены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.04.2028	02	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области в муниципальные образования
1.2.23.	Контрольная точка "Заключен договор на оказание работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.04.2028	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Договор на оказание услуг по проведению сборов
1.2.24.	Контрольная точка "Информационное письмо об итогах сборов (смены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.05.2028	10	12	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования" об итогах сборов
1.2.25.	Контрольная точка "Информационное письмо о проведении смены на базе ДООЛ", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2028	11	03	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области
1.2.26.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	28.12.2028	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Калинюк Ю.В.	Отчет о результатах выполненных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу", значение: 1.0000, Условная единица				контрольными точками отсутствует		
1.2.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение расходов по проведению мероприятий
1.2.28.	Контрольная точка"Информационное письмо о проведении сборов (смены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2029	02	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области в муниципальные образования
1.2.29.	Контрольная точка"Заключен договор на оказание работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2029	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Договор на оказание услуг по проведению сборов
1.2.30.	Контрольная точка"Информационное письмо об итогах сборов (смены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.05.2029	10	12	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо ОГБОУДО "Областной центр дополнительного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования" об итогах сборов
1.2.31.	Контрольная точка"Информационное письмо о проведении смены на базе ДООЛ", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2029	11	03	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2029	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о результатах выполненных мероприятий
1.2.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Калинюк Ю.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение расходов по проведению мероприятий
1.2.34.	Контрольная точка"Информационное письмо о проведении сборов (смены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2030	02	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							муниципальные образования
1.2.35.	Контрольная точка "Заключен договор на оказание работ, услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.04.2030	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Договор на оказание услуг по проведению сборов
1.2.36.	Контрольная точка "Информационное письмо об итогах сборов (смены)", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.05.2030	10	12	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования" об итогах сборов
1.2.37.	Контрольная точка "Информационное письмо о проведении смены на базе ДООЛ", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2030	11	03	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области
1.2.38.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет о результатах выполненных мероприятий
1.3.	Мероприятие (результат) "Организована"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Калинюк Ю.В.	Проведены мероприятия для родителей по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правилам (особенностям) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения. Созданы родительские объединения и вовлечены в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Отчет о реализации мероприятий
1.3.1.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Калинюк Ю.В.	Распоряжение о мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.2.	Контрольная точка"Подготовлена	-	10.04.2025	01	08	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	дорожная карта", значение: 1.0000, Условная единица						Дорожная карта
1.3.3.	Контрольная точка"Информация о работе с родителями за 1, 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.07.2025	07	09	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.4.	Контрольная точка"Информация о работе с родителями за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.10.2025	08	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.5.	Контрольная точка"Информационное письмо о повышении мер в работе по ПДДТТ", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.11.2025	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области
1.3.6.	Контрольная точка"Информация о работе с родителями за 4 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.12.2025	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.7.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Калинюк Ю.В.	Распоряжение о мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.8.	Контрольная точка "Подготовлена дорожная карта", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.04.2026	01	08	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Дорожная карта
1.3.9.	Контрольная точка "Информация о работе с родителями за 1, 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.07.2026	07	09	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.10.	Контрольная точка "Информация о работе с родителями за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.10.2026	08	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.11.	Контрольная точка "Информационное письмо о повышении мер в работе по ПДДТТ с родительской общественностью", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.11.2026	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области
1.3.12.	Контрольная точка "Информация о работе с родителями за 4 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.13.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	17.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	07	Калинюк Ю.В.	Распоряжение о мерах по профилактике детского дорожно-транспортного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует			травматизма
1.3.14.	Контрольная точка "Подготовлена дорожная карта", значение: 1.0000, Условная единица	-	12.04.2027	01	08	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Дорожная карта
1.3.15.	Контрольная точка "Информация о работе с родителями за 1, 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	05.07.2027	07	09	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.16.	Контрольная точка "Информация о работе с родителями за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.10.2027	08	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.17.	Контрольная точка "Информационное письмо о повышении мер в работе по ПДДТТ с родительской общественностью", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.11.2027	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области
1.3.18.	Контрольная точка "Информация о работе с родителями за 4 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2027	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.19.	Контрольная точка "Документ	-	17.03.2028	Взаимосвязь с иными	07	Калинюк Ю.В.	Распоряжение о мерах по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.20.	Контрольная точка"Подготовлена дорожная карта", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.04.2028	01	08	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Дорожная карта
1.3.21.	Контрольная точка"Информация о работе с родителями за 1, 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.07.2028	07	09	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.22.	Контрольная точка"Информация о работе с родителями за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.10.2028	08	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.23.	Контрольная точка"Информационное письмо о повышении мер в работе по ПДДТТ с родительской общественностью", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.11.2028	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области
1.3.24.	Контрольная точка"Информация о работе с родителями за 4 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2028	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.3.25.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Калинюк Ю.В.	Распоряжение о мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.26.	Контрольная точка"Подготовлена дорожная карта", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.04.2029	01	08	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Дорожная карта
1.3.27.	Контрольная точка"Информация о работе с родителями за 1, 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.07.2029	07	09	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.28.	Контрольная точка"Информация о работе с родителями за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.10.2029	08	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.29.	Контрольная точка"Информационное письмо о повышении мер в работе по ПДДТТ с родительской общественностью", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.11.2029	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области
1.3.30.	Контрольная точка"Информация о работе с родителями за 4 квартал", значение: 1.0000,	-	26.12.2029	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица				(результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации мероприятий
1.3.31.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 1.0000, Условная единица	-	18.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Калинюк Ю.В.	Распоряжение о мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.3.32.	Контрольная точка "Подготовлена дорожная карта", значение: 1.0000, Условная единица	-	10.04.2030	01	08	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Дорожная карта
1.3.33.	Контрольная точка "Информация о работе с родителями за 1, 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	03.07.2030	07	09	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.34.	Контрольная точка "Информация о работе с родителями за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.10.2030	08	10	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.3.35.	Контрольная точка "Информационное письмо о повышении мер в работе по ПДДТТ с родительской общественностью", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.11.2030	09	11	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента образования Томской области
1.3.36.	Контрольная точка "Информация	-	26.12.2030	10	Взаимосвязь с	Калинюк Ю.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о работе с родителями за 4 квартал", значение: 1.0000, Условная единица				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Информационно-аналитическая справка о реализации мероприятий
1.4.	Мероприятие (результат) "Повышена безопасность дорожного движения при ее организации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Инженерное обустройство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Информационно-аналитическая справка
1.4.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	12.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.4.2.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.06.2025	01	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.4.3.	Контрольная точка "Мониторинг	-	22.08.2025	02	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица						Информационно-аналитическая справка
1.4.4.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.10.2025	06	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.4.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	19.12.2025	07	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ
1.4.6.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.7.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.4.8.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	22.06.2026	08	13	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица						контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.4.9.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.08.2026	09	14	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.4.10.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.10.2026	13	10	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.4.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.12.2026	14	11	Мильке А.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ
1.4.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.12.2026	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.13.	Контрольная точка"Закупка	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными	31	Мильке А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			План-график закупок
1.4.14.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.06.2027	30	35	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.4.15.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.08.2027	31	36	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.4.16.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.10.2027	35	32	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.4.17.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.12.2027	36	33	Мильке А.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ
1.4.18.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	29.12.2027	32	Взаимосвязь с иными	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.19.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	26	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.4.20.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.06.2028	25	37	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.4.21.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.08.2028	26	38	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.4.22.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.10.2028	37	27	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.4.23.	Контрольная точка "Произведена	-	21.12.2028	38	28	Мильке А.В.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица						Акт выполненных работ
1.4.24.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	28.12.2028	27	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.25.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	21	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.4.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	22.06.2029	20	39	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки
1.4.27.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.08.2029	21	40	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.28.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.10.2029	39	22	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.4.29.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	21.12.2029	40	23	Мильке А.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ
1.4.30.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2029	22	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.4.31.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Мильке А.В.	Прочий тип документа План-график закупок
1.4.32.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:	-	21.06.2030	01	06	Мильке А.В.	Прочий тип документа Государственный контракт, размещенный на ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000, Условная единица						
1.4.33.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	23.08.2030	02	07	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.4.34.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.10.2030	06	03	Мильке А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка
1.4.35.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	20.12.2030	07	04	Мильке А.В.	Прочий тип документа Акт выполненных работ
1.4.36.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	27.12.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Мильке А.В.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.5.	Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Воробьев Ю.О.	Обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой помощи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП"				точками отсутствует		лицам, пострадавшим в результате ДТП. Отчет о реализации мероприятий.
1.5.1.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента здравоохранения Томской области
1.5.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.05.2026	03	06	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
1.5.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий за 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2026	04	07	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий
1.5.4.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.08.2026	06	08	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.10.2026	07	05	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий
1.5.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о результатах выполненных мероприятий
1.5.7.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента здравоохранения Томской области
1.5.8.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.05.2027	15	16	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
1.5.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий за 2 квартал", значение: 1.0000,	-	15.07.2027	13	17	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица						
1.5.10.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.08.2027	16	18	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента здравоохранения Томской области
1.5.11.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.10.2027	17	14	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий
1.5.12.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.12.2027	18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о результатах выполненных мероприятий
1.5.13.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента здравоохранения Томской области
1.5.14.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	25.05.2028	19	22	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица						
1.5.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий за 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	14.07.2028	11	23	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий
1.5.16.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.08.2028	22	24	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента здравоохранения Томской области
1.5.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.10.2028	23	12	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий
1.5.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2028	24	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о результатах выполненных мероприятий
1.5.19.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	09	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	единица			контрольными точками отсутствует			здравоохранения Томской области
1.5.20.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.05.2029	20	25	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
1.5.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий за 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	16.07.2029	09	26	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий
1.5.22.	Контрольная точка "Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.08.2029	25	27	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента здравоохранения Томской области
1.5.23.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.10.2029	26	10	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий
1.5.24.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	25.12.2029	27	Взаимосвязь с иными	Воробьев Ю.О.	Отчет о результатах выполненных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятий
1.5.25.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента здравоохранения Томской области
1.5.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Условная единица	-	24.05.2030	21	28	Воробьев Ю.О.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета
1.5.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий за 2 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2030	01	29	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий
1.5.28.	Контрольная точка"Мониторинг текущего состояния результата", значение: 1.0000, Условная единица	-	26.08.2030	28	30	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Информационное письмо Департамента здравоохранения Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.29.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий за 3 квартал", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.10.2030	29	02	Воробьев Ю.О.	Отчет о реализации мероприятий
1.5.30.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 1.0000, Условная единица	-	25.12.2030	30	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет о результатах выполненных мероприятий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта Безопасность дорожного движения (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обеспечено обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП	10.00	0,00	10.00
2	Повышена безопасность дорожного движения при ее организации	30.00	10.00	40.00
3	Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	10.00	0,00	10.00
4	Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	0,00	10.00	10.00
5	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	10.00	0,00	10.00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта		
		"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю №№ П00082-И, П00082-И5)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств", Влияние на достижение (процентов)	
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	60.00	20.00	80.00