

П А С П О Р Т
регионального проекта
Производительность труда

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Производительность труда			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Производительность труда (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Вовлечение к 2030 году в работу по повышению производительности труда не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы посредством реализации проектов, направленных на повышение производительности труда			
4.	Куратор регионального проекта	Сергейчик М.С.	Заместитель Губернатора Томской области по экономике		
5.	Руководитель регионального проекта	Колосова Л.А.	заместитель начальника Департамента экономики		
6.	Администратор регионального проекта	Батракова Т.Г.	председатель комитета проектов развития		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	ФП	Процент	50,0000	2023	-	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово-промышленная палата Томской области"	Нет
1.2.	Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства офисных процессов на учебной практической площадке "Фабрика офисных процессов", являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки "Фабрика процессов", под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	РП	Человек	111,0000	2024	-	150,0000	270,0000	390,0000	510,0000	630,0000	750,0000	Альчик Н.А. Руководитель РЦК Союз "Торгово-промышленная палата Томской области"	Нет

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
2.1.	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях	ФП	Процент	100,0000	2023	-	101,7000	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.2.	Увеличение оборота койки	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	102,5000	103,3000	103,7000	104,3000	105,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.3.	Увеличение количества социальных услуг, предоставленных организацией социального обслуживания, в расчете на одного работника организации социального обслуживания	ФП, Указ 309	Единица	2 733,0000	2023	-	-	2 733,0000	2 733,0000	2 896,0000	3 069,0000	3 270,0000	Киняйкина М.А. начальник департамента ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.4.	Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	25,0000	40,0000	55,0000	75,0000	100,0000	Воробьев Ю.О. исполняющий обязанности начальника департамента ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
2.5.	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта	ФП, Указ 309	Человек	156,0000	2024	-	-	166,6000	170,9000	176,2000	181,5000	186,0000	Максимов М.В. начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ СПОРТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.6.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	ФП	Процент	100,0000	2023	-	-	116,1300	119,3500	125,8100	129,0300	135,4800	Важова Л.В. начальник Департамента ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.7.	Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности труда, нарастающим итогом	РП	Единица	0,0000	2024	-	-	240,0000	537,0000	537,0000	537,0000	537,0000	Калинюк Ю.В. Начальник департамента образования Томской области ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением	Процент	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000
1.2.	Количество руководителей и сотрудников предприятий-участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства офисных процессов на учебной практической площадке "Фабрика офисных процессов", являющаяся расширением функционала учебной производственной площадки "Фабрика процессов", под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	Человек	150,0000 0	150,0000 0	180,0000 0	180,0000 0	180,0000 0	210,0000 0	210,0000 0	210,0000 0	240,0000 0	240,0000 0	240,0000 0	270,0000
1.3.	Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом	Единица	28,0000	28,0000	38,0000	38,0000	38,0000	43,0000	43,0000	43,0000	47,0000	47,0000	48,0000	48,0000

8

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.4.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда на учебной производственной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом	Человек	195,000 0	195,000 0	225,000 0	225,000 0	225,000 0	270,000 0	270,000 0	270,000 0	315,000 0	315,000 0	315,000 0	345,0000
1.5.	Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающим итогом	Единица	180,000 0	210,000 0	225,000 0	240,000 0	255,000 0	270,000 0	285,000 0	300,000 0	315,000 0	330,000 0	345,000 0	360,0000
1.6.	Количество Соглашений, заключенных между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и вовлекаемым предприятием, нарастающим итогом	Единица	12,0000	12,0000	14,0000	14,0000	14,0000	16,0000	16,0000	18,0000	18,0000	18,0000	20,0000	20,0000
1.7.	Количество стартов проектов по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с РЦК (актов начала мероприятий) на предприятиях, нарастающим итогом, условная единица	Единица	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	4,0000	4,0000	4,0000	6,0000	6,0000	6,0000	8,0000
1.8.	Количество протоколов результатов сертификации инструкторов по бережливому производству предприятий-участников федерального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, условная единица	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	4,0000	8,0000	8,0000	8,0000	16,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2.6.	Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	116,1300
2.7.	Количество образовательных организаций, завершивших тиражирование лучших практик повышения производительности труда, нарастающим итогом	Единица	0,0000	0,0000	86,0000	98,0000	160,000 0	178,000 0	181,000 0	181,000 0	181,000 0	182,000 0	232,000 0	240,0000

11

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства													
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	-	Единица	0,0000	2024	-	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

1.2	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог	-	Единица	61,0000	2024	-	69,0000	77,0000	86,0000	94,0000	102,0000	110,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.2.1	Количество соглашений о реализации проектов по повышению производительности труда, заключенных между ФЦК и предприятием	-	Единица	-	-	-	16,0000	16,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Администрацией Томской области заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК. Тип документа: отчет Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2025 год														
1.3	Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в целях	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

	реализации проектов по повышению производительности труда. Нарастающий итог													
1.3. 1	Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функционирования деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом	-	Условная единица	41,0000	2024	-	-	48,0000	68,0000	88,0000	108,000 0	118,000 0	-	-
Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Тип документа: Отчет														

14

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам текущего финансового года.														
2	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы													
2.1	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь,	-	Единица	0,0000	2024	-	5,0000	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

2.5	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	6,0000	13,0000	38,0000	78,0000	122,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	--------	---------	---------	---------	----------	-----------------------------------	-----

При поддержке Томской области организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда.
Тип документа: отчет о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за год.

2.6	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях	-	Единица	0,0000	2024	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства.													
При организационно-методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях Томской области внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи. Тип документа: Отчет по достижению целевых показателей в 2026 году.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего
-------	--------------------------	---	-------

	(результата) и источники финансирования	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства								
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	19 342,90	20 738,16	21 954,39	23 141,12	0,00	0,00	85 176,57
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	19 342,90	20 738,16	21 954,39	23 141,12	0,00	0,00	85 176,57
1.1.1.1	бюджет субъекта, из них	0,00	19 342,90	20 738,16	21 954,39	23 141,12	0,00	0,00	85 176,57
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	26 000,00
		0,00							

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Производительность труда (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства						
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колосова Л.А.	Обеспечена деятельность региональных центров компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях- участниках федерального проекта "Производительность труда". Проекты по повышению производительности труда, создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций и "фабрик процессов" реализуются в соответствии с методиками,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							утверждёнными автономной некоммерческой организацией "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда". Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта. Тип документа: прочий Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.1.	Контрольная точка "Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	03.04.2025	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	15.07.2026	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица						национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.3.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2027	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Единица	-	15.07.2030	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.5.	Контрольная точка "Утверждены	-	16.07.2029	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица						Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.6.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	17.07.2025	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	17.07.2028	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам 1

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							полугодия текущего финансового года
1.1.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года", значение: 1.0000, Единица	-	23.12.2027	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.9.	Контрольная точка "Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000, Единица	-	23.12.2027	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.10.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2026	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.11.	Контрольная точка "Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2026	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональным целям
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.14.	Контрольная точка"Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	09		Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.16.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2028	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.17.	Контрольная точка "Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной	-	25.12.2028	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица						производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово- промышленная палата Томской области" и предприятиями- участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.19.	Контрольная точка"Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.20.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам текущего финансового года", значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	07	09	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Соглашения о сотрудничестве в целях реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", федерального и регионального проектов "Производительность труда", заключенные между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" и предприятиями-участниками регионального проект "Производительность труда" по итогам текущего финансового года
1.1.21.	Контрольная точка "Выполнен план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2030	08	02	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.22.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий", значение: 1.0000,	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Единица			контрольными точками отсутствует			
1.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2028	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Протоколы выполнения мероприятий по региональным целям
1.1.27.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 ,	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Условная единица			контрольными точками отсутствует			
1.1.28.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий
1.1.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий
1.1.30.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидий" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидий
1.1.31.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.04.2028	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.32.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.04.2030	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.33.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2026	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.34.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2027	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.35.	Контрольная точка"Утвержден план проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2029	05	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План проведения Фабрик на учебной производственной площадке "Фабрика процессов"
1.1.36.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Бородулин Г.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2030	02	Взаимосвязь с	Колосова Л.А.	Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.2.	Мероприятие (результат) "Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Колосова Л.А.	Обеспечено вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда. Администрацией Томской области заключены с предприятиями соглашения о взаимодействии в целях реализации проектов по повышению производительности труда с помощью ФЦК и/или РЦК. Вовлечение и отбор предприятий осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными ФЦК. Тип документа: отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2025 год
1.2.1.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2025 год, в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	07.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	24.12.2026	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2026 года
1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000, Единица	-	25.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2026 год
1.2.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2025 год
1.2.5.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2025 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	06	02	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2025 года
1.2.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2030 года", значение: 1.0000, Единица	-	26.12.2030	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							4 квартала 2030 года
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2027	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2027 год
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2028	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2028 года
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2029	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2029 года
1.2.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" ,	-	27.12.2030	08	Взаимосвязь с иными	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Единица				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2030 год
1.2.11.	Контрольная точка"Проведено совещание с потенциальными участниками регионального проекта "Производительность труда"" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	28.02.2025	03	05	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.2.12.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.06.2030	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2030 года
1.2.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2029 года", значение: 1.0000, Единица	-	28.09.2029	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							3 квартала 2029 года
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2028 год
1.2.15.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Альчик Н.А.	Отчет о выполнении календарного плана по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) за 2029 год
1.2.16.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2027 год, в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"" , значение: 1.0000 , Единица						производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2027 год
1.2.17.	Контрольная точка"Проведено совещание по вопросу вовлечения региональных предприятий в федеральный проекта "Производительность труда"" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2030	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.2.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.06.2029	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2029 года
1.2.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.09.2028	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2028 года
1.2.20.	Контрольная точка"Проведено совещание по вопросу вовлечения региональных предприятий в федеральный проекта "Производительность труда"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2029	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.2.21.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2026 год, в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.22.	Контрольная точка"Проведено совещание по вопросу вовлечения региональных предприятий в федеральный проекта "Производительность труда"" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2026	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.2.23.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2025 года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.06.2025	04	06	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.24.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2026 года", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2026	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2026 года
1.2.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2027 года", значение: 1.0000, Единица	-	30.06.2027	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 2 квартала 2027 года
1.2.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 2 квартала 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.06.2028	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам
1.2.27.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2025 года", значение: 1.0000, Условная единица	-	30.09.2025	05	07	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предприятием)" по итогам 3 квартала 2025 года
1.2.28.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2026	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2026 года
1.2.29.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала	-	30.09.2027	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2027 года" , значение: 1.0000 , Единица						"Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2027 года
1.2.30.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 3 квартала 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.09.2030	06	08	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							«Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 3 квартала 2030 года
1.2.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) по итогам 4 квартала 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2027	07	03	Батракова Т.Г.	Прочий тип документа Соглашения "о взаимодействии при реализации мероприятий федерального проекта "Производительность труда" (между Администрацией Томской области и предприятием)" и "о сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», федерального и регионального проектов «Производительность труда» (между Союзом "Торгово-промышленная

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							палата Томской области" (РЦК ТО и предприятием)" по итогам 4 квартала 2027 года
1.2.32.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2028 год, в соответствии с рекомендованным планом-графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2028 год
1.2.33.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным	-	31.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	управлением (с РЦК) на 2029 год, в соответствии с рекомендованным планом- графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"" , значение: 1.0000 , Единица						под региональным управлением (с РЦК) на 2029 год
1.2.34.	Контрольная точка"Сформирован календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2030 год, в соответствии с рекомендованным планом- графиком реализации проектов РЦК Томской области, направленным АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда"" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Альчик Н.А.	Прочий тип документа Календарный план по вовлечению предприятий в региональный проект "Производительность труда" для реализации проектов по повышению производительности труда под региональным управлением (с РЦК) на 2025 год
1.2.35.	Контрольная точка"Проведено совещание по вопросу	-	31.03.2027	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вовлечения региональных предприятий в федеральный проекта "Производительность труда" , значение: 1.0000 , Единица						
1.2.36.	Контрольная точка"Проведено совещание по вопросу вовлечения региональных предприятий в федеральный проекта "Производительность труда" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2028	04	06	Колосова Л.А.	Протокол совещания
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда в целях реализации проектов по повышению производительности труда"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Обеспечена деятельность регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области в целях реализации проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта "Производительность труда". Тип документа: Отчет Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам текущего финансового года.
1.3.1.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2025	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.2.	Контрольная точка "Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.07.2025	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.3.	Контрольная точка "Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1	-	15.07.2026	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица						итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.4.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2027	07	09	Альчик Н.А.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.5.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.07.2030	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.6.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда	-	16.07.2029	07	09	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица						Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.7.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	17.07.2028	06	08	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 1 полугодия текущего финансового года
1.3.8.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	24.12.2027	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.9.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	25.12.2025	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.10.	Контрольная точка"Выполнен	-	25.12.2026	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" значение: 1.0000 , Единица						плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.11.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2028	07	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.12.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.13.	Контрольная точка"Выполнен план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2030	08	10	Альчик Н.А.	Отчет по выполнению плана мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы)	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	06	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			(результатами) и контрольными точками отсутствует			области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность труда"
1.3.15.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.02.2027	01	07	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							труда"
1.3.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета", значение: 1.0000 , Условная единица	-	27.02.2026	01	07	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.18.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года", значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2030	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000 , Единица	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							"Производительность труда"
1.3.20.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2028	01	06	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.21.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность труда"
1.3.22.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2029	01	07	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.23.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Колосова Л.А.	Постановление Администрации Томской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидии Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий федерального проекта "Производительность труда"
1.3.24.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета", значение: 1.0000, Единица	-	28.02.2030	01	07	Колосова Л.А.	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключенное между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
1.3.25.	Контрольная точка "Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта", значение: 1.0000, Единица	-	28.04.2028	09	07	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							территории Томской области
1.3.26.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.27.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.28.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2	-	29.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица						итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.29.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.12.2028	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.30.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2026	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.31.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2027	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.32.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по	-	30.04.2029	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	информационному освещению регионального проекта" значение: 1.0000 , Единица						информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.33.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по информационному освещению регионального проекта" значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2030	06	08	Альчик Н.А.	Прочий тип документа План мероприятий по информационному освещению регионального проекта на территории Томской области
1.3.34.	Контрольная точка"Представлен отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Костарев М.М.	Отчет по договорам и счетам, заключенным на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда Томской области по итогам 2 полугодия текущего финансового года
1.3.35.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Бородулин Г.А.	Приказ Департамента инвестиционной и промышленной политики о внесении изменений в порядок предоставления субсидии
1.3.36.	Контрольная точка"Заключено	-	31.01.2025	01	07	Бородулин Г.А.	Соглашение о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", значение: 1.0000 , Условная единица						предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, заключенные между главным распорядителем бюджетных средств и Союзом "Торгово-промышленная палата Томской области"
2.	Внедрены инструменты по повышению производительности труда во всех государственных и муниципальных организациях социальной сферы						
2.1.	Мероприятие (результат) "Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Фидаров Р.О.	Обеспечено участие медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения. Проекты реализуются отраслевыми

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							центрами компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения, созданными на базе учреждения, подведомственного Минздраву России. АНО "ФЦК" оказывает отраслевому центру компетенций консультативную помощь по вопросам применения технологий бережливого производства. Тип документа: отчет Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата) по итогам 2025 года
2.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	14.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Фидаров Р.О.	Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области "О реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							наблюдения в медицинских организациях (структурных подразделениях) Томской области, оказывающих первичную медико- санитарную помощь"
2.1.2.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2025 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.06.2025	01	05	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 1 квартала 2025 года
2.1.3.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2025 года,	-	21.08.2025	04	06	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом" , значение: 1.0000 , Условная единица						подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 2 квартала 2025 года
2.1.4.	Контрольная точка"Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2025 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	21.11.2025	05	07	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 3 квартала 2025 года
2.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации мероприятия (результата)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		по итогам 2025 года
2.1.6.	Контрольная точка "Мониторинг реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2025 года, реализованные в медицинских организациях (структурных подразделениях), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, нарастающим итогом" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	26.12.2025	06	03	Фидаров Р.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области об участии медицинских организаций (структурных подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, по итогам 4 квартала 2025 года
2.2.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	При поддержке Томской области организован охват муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	через нормативно - правовое регулирование"						дополнительного образования детей проектами по повышению производительности труда. Значение количества образовательных организаций подлежит ежегодному уточнению по итогам сбора данных по формам федерального статистического наблюдения, а также мониторинга данных от Томской области. Тип документа: отчет о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за год.
2.2.1.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2026 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	23	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2026 год
2.2.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	19.03.2027	07	30	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области о реализации проекта "Производительность труда" в образовательных организациях (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.3.	Контрольная точка"Утверждены	-	20.03.2026	28	29	Калинюк Ю.В.	Распоряжение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица						Департамента образования Томской области о реализации проекта "Производительность труда" в образовательных организациях (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	20.03.2028	06	31	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области о реализации проекта "Производительность труда" в образовательных организациях (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.03.2029	06	32	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области о реализации проекта "Производительность труда" в образовательных организациях (или внесение изменений в указанное распоряжение)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.6.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.03.2030	05	33	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области о реализации проекта "Производительность труда" в образовательных организациях (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.7.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2026 год
2.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2030	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2030 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.9.	Контрольная точка "Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2028 год", значение: 1.0000, Единица	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	25	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2028 год
2.2.10.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2028 года", значение: 1.0000, Единица	-	28.04.2028	31	04	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2028 года
2.2.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2027	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							правовое регулирование" за 2027 год
2.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2028	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2028 год
2.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области о реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					(результатами) и контрольными точками отсутствует		мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2029 год
2.2.14.	Контрольная точка "Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2027 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	24	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в организациях образования на 2027 год
2.2.15.	Контрольная точка "Утверждены лица, ответственные за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования", значение: 1.0000, Единица	-	29.03.2030	27	21	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении лиц, ответственных за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.16.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и	-	29.10.2027	05	18	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица						муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2027 года"
2.2.17.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2029 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	26	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2029 год
2.2.18.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	27	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении плана-графика массового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования на 2030 год" , значение: 1.0000 , Единица						тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях образования на 2030 год
2.2.19.	Контрольная точка"Утверждены лица, ответственные за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2026	23	04	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении лиц, ответственных за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.20.	Контрольная точка"Утверждены лица, ответственные за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2027	24	04	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении лиц, ответственных за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.21.	Контрольная точка"Утверждены лица, ответственные за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2028	25	14	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении лиц, ответственных за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.22.	Контрольная точка"Утверждены лица, ответственные за реализацию мероприятий (результатов), направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в	-	30.03.2029	26	15	Калинюк Ю.В.	Распоряжение Департамента образования Томской области об утверждении лиц, ответственных за реализацию мероприятий (результатов),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сфере образования" , значение: 1.0000 , Единица						направленных на достижение целей и показателей федерального проекта "Производительность труда" в сфере образования (или внесение изменений в указанное распоряжение)
2.2.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2026	29	05	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2026 года"
2.2.24.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2027	30	05	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2027 года"
2.2.25.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2029	32	04	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2029 года"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.26.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица	-	30.04.2030	33	09	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2030 года
2.2.27.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата)	-	30.07.2026	04	06	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2026 года", значение: 1.0000 , Единица						контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2026 года"
2.2.28.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности	-	30.07.2027	04	06	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2027 года", значение: 1.0000, Единица						(результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2027 года"
2.2.29.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях,	-	30.07.2029	15	05	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица						практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года
2.2.30.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и	-	30.07.2030	21	04	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица						муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года
2.2.31.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое	-	30.10.2026	05	17	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регулирование" за 3 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Условная единица						организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2026 года"
2.2.32.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2028	04	19	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года
2.2.33.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2029	04	20	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года
2.2.34.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года", значение: 1.0000, Единица	-	30.10.2030	09	22	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года
2.2.35.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.07.2028	14	05	Калинюк Ю.В.	Отчет Департамента образования Томской области об исполнении контрольной точки " Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного образования детей, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование"	01.01.2028	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куракина И.А.	При поддержке Томской области организован охват организаций социального обслуживания, медико-социальной экспертизы проектами по повышению производительности труда Тип документа: Отчет о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за год.
2.3.1.	Контрольная точка "Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы на 2028 год", значение: 1.0000, Единица	-	10.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Куракина И.А.	Распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской области Департамента по культуре Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы на 2028 год
2.3.2.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы на 2030 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	11.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	14	Куракина И.А.	Распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской области Департамента по культуре Томской области об утверждении плана- графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы на 2030 год
2.3.3.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы	-	12.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	09	Куракина И.А.	Распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской области Департамента по культуре Томской области об утверждении плана-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на 2029 год" , значение: 1.0000 , Единица						графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы на 2029 год
2.3.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 1 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.04.2028	04	06	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2028 года
2.3.5.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата)	-	20.04.2029	09	11	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующего проекта за 1 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица						результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2029 года
2.3.6.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 2 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.07.2028	05	07	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.7.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 2 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.07.2029	10	12	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года
2.3.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 3 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	20.10.2028	06	03	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года
2.3.9.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 1 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	22.04.2030	14	16	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 1 квартал 2030 года
2.3.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 2 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	22.07.2030	15	17	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года
2.3.11.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 3 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	22.10.2029	11	03	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года
2.3.12.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта за 3	-	22.10.2030	16	03	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о выполнении результата "Организовано

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица						массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года
2.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2030	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико- социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2030 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.14.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2028	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2028 год
2.3.15.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	12	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях социального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование" за 2029 год
2.3.16.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.2030	18	15	Куракина И.А.	Отчет Департамента социальной защиты населения Томской области о внесении изменений в методические рекомендации по организации массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование
2.3.17.	Контрольная точка"Документ утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2029	13	10	Куракина И.А.	Распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской области о внесении изменений в методические

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рекомендации по организации массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование
2.3.18.	Контрольная точка" Документ утвержден (подписан)" , значение: 1.0000 , Единица	-	31.03.2028	08	05	Куракина И.А.	Распоряжение Департамента социальной защиты населения Томской области об утверждении методических рекомендаций по организации массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях социального обслуживания, медико-социальной экспертизы, в том числе через нормативно - правовое регулирование

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование"	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	При поддержке Томской области организован охват организаций сферы физической культуры и спорта проектами по повышению производительности труда. Тип документа: отчет о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за год.
2.4.1.	Контрольная точка "Выбраны лучшие практики повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта" , значение: 1.0000 , Единица	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	41	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении лучших практик повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.2.	Контрольная точка "Выбраны лучшие практики повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2027	33	36	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении лучших практик повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.3.	Контрольная точка "Выбраны лучшие практики повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта", значение: 1.0000, Единица	-	15.04.2030	48	51	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении лучших практик повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.4.	Контрольная точка "Выбраны лучшие практики повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта", значение: 1.0000, Единица	-	16.04.2029	43	46	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении лучших практик повышения производительности труда для внедрения в организациях сферы физической культуры и спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2030	52	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2030 год
2.4.6.	Контрольная точка "Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.04.2028	40	39	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении изменений в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.7.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик	-	28.07.2028	41	42	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица						реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года
2.4.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2027	37	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2027 год
2.4.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2028	42	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организован

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					контрольными точками отсутствует		о массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2028 год
2.4.10.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2029	47	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2029 год
2.4.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	50	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Утверждены (одобренны, сформированы)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
2.4.12.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.10.2027	34	23	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2027 года
2.4.13.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	35	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении рабочей группы, ответственной за организацию работы учреждений физической культуры и спорта в части тиражирования лучших практик повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производительности труда
2.4.14.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	39	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
2.4.15.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	45	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"
2.4.16.	Контрольная точка "Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2027	35	34	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении плана-графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.17.	Контрольная точка"Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2029	45	44	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении изменений в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.18.	Контрольная точка"Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2030	50	49	Максимов М.В.	Распоряжение Департамента спорта Томской области об утверждении изменений в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта
2.4.19.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в	-	30.07.2027	36	37	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица						тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2027 года
2.4.20.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2029	46	47	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года
2.4.21.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое	-	30.07.2030	51	52	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица						"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года
2.4.22.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2028	39	23	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.23.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2029	44	32	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года
2.4.24.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2030	49	32	Максимов М.В.	Отчет Департамента спорта Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года
2.5.	Мероприятие (результат) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование"	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	При поддержке Томской области организован охват организаций культуры проектами по повышению производительности труда. Тип документа: отчет о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за год.
2.5.1.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2026 год
2.5.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.04.2030	01	14	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2030 года
2.5.3.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1	-	27.04.2029	01	12	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица						практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2029 года
2.5.4.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2030	20	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2030 год
2.5.5.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2028 года" , значение:	-	28.04.2028	01	10	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.0000 , Единица						производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2028 года
2.5.6.	Контрольная точка"Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2027 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.05.2027	04	05	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении изменений в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2027 год
2.5.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.07.2028	10	18	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							регулирование" за 2 квартал 2028 года
2.5.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2027	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2027 год
2.5.9.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	28.12.2028	11	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2028 год
2.5.10.	Контрольная точка"Услуга	-	28.12.2029	13	Взаимосвязь с	Важова Л.В.	Отчет Департамента по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		культуре Томской области о реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2029 год
2.5.11.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области о внесении изменений в состав рабочей группы, ответственной за организацию работы учреждений культуры в части тиражирования лучших практик повышения производительности труда.
2.5.12.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры	-	29.05.2026	01	05	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении плана- графика массового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на 2026 год" , значение: 1.0000 , Единица						тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2026 год
2.5.13.	Контрольная точка"Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2028 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.05.2028	04	05	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении изменений в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2028 год
2.5.14.	Контрольная точка"Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2029 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.05.2029	04	05	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении изменений в план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2029 год
2.5.15.	Контрольная точка"Утверждены изменения в план-график массового тиражирования лучших практик повышения	-	29.05.2030	04	05	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении изменений в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производительности труда в организациях культуры на 2030 год" , значение: 1.0000 , Единица						план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2030 год
2.5.16.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	29.10.2027	05	09	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2027 года
2.5.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении рабочей группы, ответственной за организацию работы учреждений культуры в части тиражирования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							лучших практик повышения производительности труда.
2.5.18.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области о внесении изменений в состав рабочей группы, ответственной за организацию работы учреждений культуры в части тиражирования лучших практик повышения производительности труда.
2.5.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области о внесении изменений в состав рабочей группы, ответственной за организацию работы учреждений культуры в части тиражирования лучших практик повышения производительности труда.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.20.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области о внесении изменений в состав рабочей группы, ответственной за организацию работы учреждений культуры в части тиражирования лучших практик повышения производительности труда.
2.5.21.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.04.2027	01	08	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 1 квартал 2027 года
2.5.22.	Контрольная точка "Проведен	-	30.07.2026	06	16	Важова Л.В.	Отчет Департамента по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица						культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2026 года
2.5.23.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2027	08	17	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал 2027 года
2.5.24.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2029	12	19	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2029 года
2.5.25.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.07.2030	14	20	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							нормативное правовое регулирование" за 2 квартал 2030 года
2.5.26.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2026	05	07	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2026 года
2.5.27.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2028	05	11	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2028 года
2.5.28.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.10.2029	05	13	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2029 года
2.5.29.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3	-	30.10.2030	05	03	Важова Л.В.	Отчет Департамента по культуре Томской области об исполнении контрольной точки "Проведен мониторинг реализации мероприятия (результата) "Организовано массовое тиражирование лучших

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица						практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование" за 3 квартал 2030 года
2.5.30.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2027 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2026	16	03	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении плана- графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2027 год
2.5.31.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2028 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2027	17	03	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении плана- графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2028 год
2.5.32.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового	-	30.11.2028	18	03	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2029 год" , значение: 1.0000 , Единица						Томской области об утверждении плана- графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2029 год
2.5.33.	Контрольная точка"Утвержден план-график массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2030 год" , значение: 1.0000 , Единица	-	30.11.2029	19	03	Важова Л.В.	Распоряжение Департамента по культуре Томской области об утверждении плана- графика массового тиражирования лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры на 2030 год
2.6.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях	01.01.2026	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	При организационно- методической поддержке региональных центров компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях Томской области внедрены лучшие практики (коробочные решения), разработанные

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	бережливого производства."						с применением технологий бережливого производства и направленные на обеспечение рационального использования ресурсов, повышение производительности труда, увеличение показателей безопасности, качества и доступности медицинской помощи. Тип документа: Отчет по достижению целевых показателей в 2026 году.
2.6.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт Департамента здравоохранения Томской области об организации регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях
2.6.2.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.03.2027	01	33	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица						области о материально-технической (кадровой) обеспеченности регионального центра компетенций
2.6.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт Департамента здравоохранения Томской области об организации регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях
2.6.4.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт Департамента здравоохранения Томской области об организации регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.5.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	28	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт Департамента здравоохранения Томской области об организации регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях
2.6.6.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2026	01	30	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о материально- технической (кадровой) обеспеченности регионального центра компетенций
2.6.7.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	15.04.2030	27	42	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о материально- технической (кадровой) обеспеченности регионального центра компетенций
2.6.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	-	16.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	02	Воробьев Ю.О.	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт Департамента

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)" , значение: 1.0000 , Единица			контрольными точками отсутствует			здравоохранения Томской области об организации регионального центра компетенций по внедрению технологий бережливого производства в медицинских организациях
2.6.9.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	16.04.2029	01	39	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о материально-технической (кадровой) обеспеченности регионального центра компетенций
2.6.10.	Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 1.0000 , Единица	-	17.04.2028	01	36	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о материально-технической (кадровой) обеспеченности регионального центра компетенций
2.6.11.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической	-	25.04.2028	02	37	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 3 месяцев 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица						производительности труда, за 3 месяца 2028 года
2.6.12.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 3 месяцев 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.04.2029	02	40	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 3 месяца 2029 года
2.6.13.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 3 месяцев 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.04.2030	28	43	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 3 месяца 2030 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.14.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.07.2028	36	38	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 6 месяца 2028 года
2.6.15.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.07.2029	39	41	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 6 месяца 2029 года
2.6.16.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической	-	25.07.2030	42	44	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица						производительности труда, за 6 месяца 2030 года
2.6.17.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.10.2027	34	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 9 месяца 2027 года
2.6.18.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2028 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.10.2028	37	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 9 месяца 2028 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.19.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2029 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.10.2029	40	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 9 месяца 2029 года
2.6.20.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2030 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.10.2030	43	29	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 9 месяца 2030 года
2.6.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2026	32	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области по достижению целевых показателей в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2028	38	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области по достижению целевых показателей в 2028 году
2.6.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2029	41	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области по достижению целевых показателей в 2029 году
2.6.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	25.12.2030	44	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области по достижению целевых показателей в 2030 году
2.6.25.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 3 месяцев 2027 года" ,	-	26.04.2027	02	34	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 3 месяца 2027 года

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 1.0000 , Единица						
2.6.26.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2027 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.07.2027	33	35	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 6 месяца 2027 года
2.6.27.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 9 месяцев 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	26.10.2026	31	03	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 9 месяцев 2026 года
2.6.28.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение	-	27.04.2026	02	31	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 3 месяцев 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица						повышение производительности труда, за 3 месяца 2026 года
2.6.29.	Контрольная точка"Реализация в медицинских организациях проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, при организационно-методической поддержке регионального центра компетенций по внедрению бережливого производства в отрасли здравоохранения по итогам 6 месяцев 2026 года" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.07.2026	30	32	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области о реализации проектов по улучшению, направленных на повышение производительности труда, за 6 месяцев 2026 года
2.6.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 1.0000 , Единица	-	27.12.2027	35	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Воробьев Ю.О.	Отчет Департамента здравоохранения Томской области по достижению целевых показателей в 2027 году

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
Производительность труда (Томская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)															Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта															
		"Доля медицинских организаций, вовлеченных в реализацию проектов, направленных на повышение производитель ности труда", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодного 5%-ного прироста производител ьности труда на предприятиях -участниках, внедряющих мероприятия по повышению производител ьности труда под федеральным и региональным управлением ", Влияние на достижение (процентов)	"Количество Договоров на оказание услуг (выполнение работ) и на поставку товаров, заключенных на обеспечение функциониро вания деятельности РЦК Томской области, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество образовательн ых организаций, завершивших тиражировани е лучших практик повышения производител ьности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество у производств у предприяти й- участников федерально го проекта под региональн ым управление м (с РЦК), нарастающи м итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Количество публикаций в социальных сетях РЦК Томской области, нарастающи м итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество руководителе й и сотрудников предприятий- участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам бережливого производства офисных процессов на учебной площадке "Фабрика офисных процессов", являющаяся расширением функционала учебной производстве нной площадки "Фабрика процессов", под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество о Соглашени й, заключенн ых между Союзом "Торгово- промышле нная палата Томской области" и вовлекаем ым предприят ием, нарастающ им итогом", Влияние на достижени е (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производител ьности труда на учебной производстве нной площадке "Фабрика процессов", нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий- участников федерального проекта, прошедших обучение инструментам повышения производител ьности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом, человек", Влияние на достижение (процентов)	"Количество стартов проектов по повышению производител ьности труда по направлению "Бережливое производство" с РЦК (актов начала мероприятий) на предприятиях, нарастающим итогом, условная единица", Влияние на достижение (процентов)	"Рост случаев проведенного диспансерног о наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающег о первичную медико- санитарную помощь в амбулаторных условиях", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества граждан, систематическ и занимающихс я физической культурой и спортом, в расчете на одного работника сферы физической культуры и спорта", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества посещений организаций культуры в расчете на одного работника организации", Влияние на достижение (процентов)	"Увеличение количества социальных услуг, предоставлен ных организацией социального обслуживани я, в расчете на одного работника организации социального обслуживани я", Влияние на достижение (процентов)	

1	В субъектах Российской Федерации созданы региональные центры компетенций, при организационно-методической поддержке которых в медицинских организациях субъектов Российской Федерации внедрены лучшие практики организации процессов (коробочные решения), основанные на технологиях бережливого производства.	40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.00	0,00	0,00	0,00	30.00	100.00
2	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях сферы физической культуры и спорта, в том числе через нормативное правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00	0,00	0,00	0,00	100.00
3	Организовано массовое тиражирование лучших практик повышения производительности труда в организациях культуры, в том числе через нормативное правовое регулирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00	0,00	0,00	100.00

[illegible]

7	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.00
8	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда	0,00	5.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.00
9	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта	0,00	5.00	0,00	0,00	10.00	0,00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	40.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	130.00	100.00	100.00	100.00	30.00	690.00